

SERVIÇO
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA REFORMAS E OBRAS DO CAMPUS MOSSORÓ/RN

| SUBGRUPO | ITEM | NOME DO ITEM | TOTAL POR ITEM | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS |
|---------------|------|---|-----------------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 01 MOSSORÓ | 1 | Reparação do Prédio 'Lab. de Imunologia, Microbiologia e Parasitologia Veterinária' | 100% R\$ 3.141,43 | 0% | 100% | | 0% | 0% |
| | 2 | Reparação do Prédio 'Núcleo de Estudos e Pesquisa em Pequenos Ruminantes (NEPPER)' | 100% R\$ 2.145,56 | 0% | 100% | | 0% | 0% |
| | 3 | Reparação do Prédio 'LASAP' | 100% R\$ 19.349,44 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| | 4 | Reparação do Prédio 'Setor de Avicultura' | 100% R\$ 2.728,40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| | 5 | Reparação do Prédio 'Laboratório de Anatomia, Patologia e Técnica Cirúrgica' | 100% R\$ 8.653,69 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| | 6 | Reparação do Prédio 'Prédio "Farmácia Viva" - Grupo Planta - Prédio Verde' | 100% R\$ 3.786,32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| | 7 | Reparação do Prédio 'Setor de Aquicultura' | 100% R\$ 2.459,15 | 0% | 0% | | 100% | |
| | 8 | Reparação e Adaptação do Prédio 'Laboratórios de Engenharias II' | 100% R\$ 29.867,85 | 0% | 100% | 0% | | |
| | 9 | Reparação e Adaptação do Prédio 'Construções Rurais' | 100% R\$ 12.040,74 | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| | 10 | Reparação do Prédio 'Laboratórios de Engenharias I' | 100% R\$ 1.900,50 | 100% | 0% | | | |
| | 11 | Reparação e Adaptação do Prédio 'LQFM' | 100% R\$ 29.867,85 | 100% | 0% | | | |
| | 12 | Reparação e Adaptação do Prédio 'Central de Aulas V' | 100% R\$ 5.064,26 | 0% | 0% | 100% | | |
| | 13 | Reparação do Prédio 'LCC' | 100% R\$ 16.394,13 | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| | 14 | Adaptação do Prédio 'CCBS - Biociências III' | 100% R\$ 24.996,07 | 0% | 0% | 100% | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Porcentagem | | | 20% | 22% | 19% | 19% | 21% |
| Custo | | | R\$ 31.768,35 | R\$ 35.154,83 | R\$ 30.060,33 | R\$ 30.894,02 | R\$ 34.517,85 |
| Porcentagem acumulada | | | 20% | 41% | 60% | 79% | 100% |
| Custo acumulado | | | R\$ 31.768,35 | R\$ 66.923,18 | R\$ 96.983,52 | R\$ 127.877,54 | R\$ 162.395,39 |

SERVIÇO
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA REFORMAS E OBRAS DO CAMPUS PAU DOS
FERROS/RN

| SUBGRUPO | ITEM | NOME DO ITEM | TOTAL POR ITEM | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS |
|----------------------|------|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 PAU DOS FERROS | 15 | Reparação e Adequação do Prédio 'Centro de Convivência' | 100% R\$ 822,00 | 100% R\$ 822,00 | 0% R\$ - | 0% R\$ - |
| | 16 | Reparação e Adequação do Prédio 'Patrimônio' | 100% R\$ 374,83 | 100% R\$ 374,83 | 0% R\$ - | 0% R\$ - |
| | 17 | Reparação do Prédio 'Laboratórios I' | 100% R\$ 38,63 | 0% R\$ - | 100% R\$ 38,63 | 0% R\$ - |
| | 18 | Reparação e Adaptação do Prédio 'LTI' | 100% R\$ 274,00 | 0% R\$ - | 100% R\$ 274,00 | 0% R\$ - |
| | 19 | Reparação e Adequação do Prédio 'Central de Aulas I' | 100% R\$ 1.294,65 | 0% R\$ - | 100% R\$ 1.294,65 | 0% R\$ - |
| | 20 | Reparação do Prédio 'Professores I' | 100% R\$ 7.828,84 | 100% R\$ 7.828,84 | 0% R\$ - | 0% R\$ - |
| | 21 | Reparação do Prédio 'Reservatório Principal' | 100% R\$ 270,44 | 0% R\$ - | 100% R\$ 270,44 | 0% R\$ - |
| | 22 | Reparação do Prédio 'Setor de Transportes' | 100% R\$ 3.889,02 | 0% R\$ - | 0% R\$ - | 100% R\$ 3.889,02 |
| | 23 | Reparação do Prédio 'Restaurante Universitário' | 100% R\$ 6.008,40 | 0% R\$ - | 0% R\$ - | 100% R\$ 6.008,40 |

Porcentagem

Custo

Porcentagem acumulada

Custo acumulado

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 43% | 9% | 48% |
| R\$ 10.320,32 | R\$ 10.320,32 | R\$ 1.877,72 | R\$ 9.897,42 |
| | 43% | 52% | 100% |
| R\$ 10.320,32 | R\$ 10.320,32 | R\$ 12.198,04 | R\$ 22.095,46 |

SERVIÇO
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA REFORMAS E OBRAS DO CAMPUS CARAÚBAS/RN

| SUBGRUPO | ITEM | NOME DO ITEM | TOTAL POR ITEM | 30 DIAS | 60 DIAS |
|----------------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 03 CARAÚBAS | 24 | Adequação do Prédio 'Professores I' | 100% R\$ 616,50 | 100% R\$ 616,50 | 0% R\$ - |
| | 25 | Adequação do Prédio 'Professores II' | 100% R\$ 616,50 | 100% R\$ 616,50 | 0% R\$ - |
| | 26 | Adequação do Prédio 'Centro de Convivência' | 100% R\$ 616,50 | 100% R\$ 616,50 | 0% R\$ - |
| | 27 | Adequação do Prédio 'Administrativo' | 100% R\$ 616,50 | 0% R\$ - | 100% R\$ 616,50 |
| | 28 | Adequação do Prédio 'Laboratórios II' | 100% R\$ 4.474,47 | 0% R\$ - | 100% R\$ 4.474,47 |
| | 29 | Reparação do Prédio 'Guarita' | 100% R\$ 145,36 | 100% R\$ 145,36 | 0% R\$ - |
| | 30 | Reparação do Prédio 'Laboratórios I' | 100% R\$ 425,16 | 0% R\$ - | 100% R\$ 425,16 |

Porcentagem

27% 73%

Custo

R\$ 1.994,86 R\$ 5.516,13

Porcentagem acumulada

27% 100%

Custo acumulado

R\$ 1.994,86 R\$ 7.510,99

| SUBGRUPO | ITEM | NOME DO ITEM | TOTAL POR ITEM | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS |
|------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 04 ANGICOS | 31 | Adaptação de layout de salas de Estudos e de Atendimento da Biblioteca | 100% R\$ 10.920,00 | 100% | 0% | | 0% | 0% |
| | | | | R\$ 10.920,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | 32 | Reparação e Adaptação do Prédio 'Laboratórios II' | 100% R\$ 12.014,11 | 0% | 100% | | 0% | 0% |
| | | | | R\$ - | R\$ 12.014,11 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | 33 | Reparação do Prédio 'Setor de Transportes' | 100% R\$ 6.989,47 | 0% | 0% | | 0% | 100% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.989,47 |
| | 34 | Reparação do Prédio 'Professores I' | 100% R\$ 11.461,09 | 0% | 0% | 100% | | 0% |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ 11.461,09 | R\$ - | R\$ - |
| | 35 | Reparação e Adaptação do Prédio 'Biblioteca' | 100% R\$ 29.652,53 | 100% | 0% | | | 0% |
| | | | | R\$ 29.652,53 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | 36 | Reparação do Prédio 'Central de Aulas I' | 100% R\$ 7.844,78 | 0% | 100% | | | 0% |
| | | | | R\$ - | R\$ 7.844,78 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | 37 | Reparação do Prédio 'Central de Aulas II' | 100% R\$ 7.844,78 | 0% | 100% | | | 0% |
| | | | | R\$ - | R\$ 7.844,78 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | 38 | Reparação do Prédio 'Laboratórios I' | 100% R\$ 1.295,99 | 0% | 100% | | 0% | 0% |
| | | | | R\$ - | R\$ 1.295,99 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 39 | Reparação do Prédio 'Professores II' | 100% R\$ 18.243,35 | 0% | 0% | 100% | | 0% | |
| | | | R\$ - | R\$ - | R\$ 18.243,35 | R\$ - | R\$ - | |
| 40 | Reparação do Prédio 'Usina Solar' | 100% R\$ 4.578,00 | 0% | 0% | | | | 100% |
| | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.578,00 | |
| 41 | Reparação do Prédio 'Campus Geral' | 100% R\$ 7.410,00 | 0% | 0% | | | | 100% |
| | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.410,00 | |
| 42 | Reparação do Prédio 'Administrativo' | 100% R\$ 11.313,53 | 0% | 0% | 0% | | 100% | |
| | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 11.313,53 | R\$ - | |
| 43 | Reparação do Prédio 'Centro de Convivência' | 100% R\$ 8.681,03 | 0% | 0% | 0% | | 100% | |
| | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.681,03 | R\$ - | |
| 44 | Reparação do Prédio 'Memorial Paulo Freire' | 100% R\$ 6.845,34 | 100% | 0% | | 0% | | |
| | | | R\$ 6.845,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 45 | Reparação do Prédio 'Restaurante Universitário' | 100% R\$ 6.008,40 | 0% | 0% | 0% | | 100% | |
| | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.008,40 | R\$ - | |
| 46 | Reparação do Prédio 'Patrimônio' | 100% R\$ 3.889,02 | 0% | 0% | 0% | | 100% | |
| | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.889,02 | R\$ - | |
| Porcentagem | | | | 31% | 19% | 19% | 19% | 12% |
| Custo | | | | R\$ 47.417,87 | R\$ 28.999,67 | R\$ 29.704,44 | R\$ 29.891,98 | R\$ 18.977,47 |
| Porcentagem acumulada | | | | 31% | 49% | 68% | 88% | 100% |
| Custo acumulado | | | | R\$ 47.417,87 | R\$ 76.417,54 | R\$ 106.121,97 | R\$ 136.013,96 | R\$ 154.991,43 |