Obra
SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO E DE SALAS DE AULA DO CURSO DE MEDICINA (BLOCO B) DA UFERSA

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Rio Grande do Norte
SBC - 08/2022 - Rio Grande do Norte
ORSE - 06/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
CAERN - 11/2021 - Rio

B.D.I.
23,05%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 12.766.38	95,00% 12.128.06		5,00% 638.32
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 9.389.46	50,00% 4.694.73	50,00% 4.694.73	
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 46.734.56	100,00% 46.734.56		
4	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 39.222.43		100,00% 39.222.43	
5	INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO	100,00% 67.577.15		60,00% 40.546.29	40,00% 27.030.86
6	ESQUADRIAS	100,00% 17.088.60		100,00% 17.088.60	
7	PISO INTERNO	100,00% 16.535.27	100,00% 16.535.27		
8	REVESTIMENTOS	100,00% 500.82	70,00% 350.57	30,00% 150.25	
9	PINTURAS	100,00% 35.773.73			100,00% 35.773.73
10	ACESSIBILIDADE	100,00% 9.075.99			100,00% 9.075.99
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 4.485.39			100,00% 4.485.39
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 16.936.45	34,00% 5.758.39	33,00% 5.589.03	33,00% 5.589.03
Porcentagem			**31,22%**	**38,86%**	**29,92%**
Custo			**86.201,59**	**107.291,32**	**82.593,32**
Porcentagem Acumulado			**31,22%**	**70,08%**	**100,00%**
Custo Acumulado			**86.201,58**	**193.492,91**	**276.086,23**