Obra
REV.03: ADEQUAÇÃO DA PRAÇA GUARITA LESTE

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Rio Grande do Norte
ORSE - 07/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
IOPES - 05/2026 - Espírito Santo
CAERN - 01/2026 - Rio

B.D.I.
25,0%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 6.624.40	85,00% 5.630,74	15,00% 993,66
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 7.124.40	100,00% 7.124,40	
3	LETREIRO	100,00% 5.416.20		100,00% 5.416,20
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 18.231.13	70,00% 12.761,79	30,00% 5.469,34
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS	100,00% 12.346.30	60,00% 7.407,78	40,00% 4.938,52
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 98.43		100,00% 98,43
7	PAISAGISMO	100,00% 13.380.42		100,00% 13.380,42
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 550.54		100,00% 550,54
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 3.998.17	50,00% 1.999,09	50,00% 1.999,09
Porcentagem			**51,53%**	**48,47%**
Custo			**34.923,79**	**32.846,19**
Porcentagem Acumulado			**51,53%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**34.923,79**	**67.769,99**

gov.br
Documento assinado digitalmente
CLEYTON KLEBER DANTAS ALBERTO
Data: 14/10/2026 16:04:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br