Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, LOCALIZADO NO CAMPUS DA UFERSA EM MOSSORÓ/RN (1ª ETAPA)

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Rio Grande do Norte
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 116,83%
Mensalista: Sinapi - 72,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 31.127,74	100,00% 31.127,74							
2	EDIFICAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 43.136,88	27,09% 11.685,78	9,82% 4.236,04	9,82% 4.236,04	13,99% 6.034,85	9,82% 4.236,04	9,82% 4.236,04	9,82% 4.236,04	9,82% 4.236,04
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 11.590,42			44,57% 5.165,85	55,43% 6.424,57				
4	FUNDAÇÕES	100,00% 61.871,08		100,00% 61.871,08						
5	ESTRUTURAS	100,00% 12.519,94			100,00% 12.519,94					
6	VEDAÇÃO	100,00% 214.770,27			21,20% 45.531,30	19,20% 41.235,89	59,60% 128.003,08			
7	COBERTURA E FORRO	100,00% 111.090,93			39,69% 44.091,99	42,20% 46.880,37	18,11% 20.118,57			
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 18.799,62						100,00% 18.799,62		
9	REVESTIMENTO	100,00% 48.614,97			15,43% 7.501,29			50,07% 24.341,52	34,50% 16.772,16	
10	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 62.921,60				29,61% 18.631,09		45,50% 28.629,33	24,89% 15.661,19	
11	ESQUADRIAS	100,00% 77.859,23							100,00% 77.859,23	
12	PINTURA	100,00% 96.814,46			10,73% 10.388,19			65,50% 63.413,47	23,77% 23.012,80	
13	DIVERSOS	100,00% 56.106,57								100,00% 56.106,57
14	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 34.755,70								100,00% 34.755,70
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 54.947,32	4,85% 2.664,95	7,50% 4.121,05	14,68% 8.066,27	13,52% 7.428,88	17,27% 9.489,40	15,81% 8.687,17	15,59% 8.566,29	10,78% 5.923,32
Porcentagem			**4,85%**	**7,5%**	**14,68%**	**13,52%**	**17,27%**	**15,81%**	**15,59%**	**10,78%**
Custo			**45.478,46**	**70.228,17**	**137.500,86**	**126.635,64**	**161.847,09**	**148.107,14**	**146.107,70**	**101.021,63**
Porcentagem Acumulado			**4,85%**	**12,35%**	**27,03%**	**40,54%**	**57,82%**	**73,62%**	**89,22%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**45.478,46**	**115.706,63**	**253.207,49**	**379.843,13**	**541.690,22**	**689.797,36**	**835.905,06**	**936.926,73**

gov.br
Documento assinado digitalmente
FRANCISCO SOLANO DE LIMA NETO
Data: 15/10/2026 17:07:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FRANCISCO SOLANO DE LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL