



Obra
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DENOMINADO COMO PRÉDIO SALA DE
AULAS E DOCENTES II DA UFERSA

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Rio Grande do
Norte
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
IOPES - 04/2026 - Espírito Santo
CAERN - 01/2026 - Rio Grande do

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo
com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	124,835.87	2.34 %
2	MOVIMENTO DE TERRA	1	131,228.27	2.46 %
3	FUNDAÇÕES	1	319,946.49	5.99 %
4	ESTRUTURAS	1	946,833.90	17.72 %
5	COBERTURA	1	185,677.30	3.47 %
6	FORRO	1	138,017.25	2.58 %
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	1	110,009.66	2.06 %
8	VEDAÇÃO	1	635,603.11	11.89 %
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS	1	307,942.22	5.76 %
10	INSTALAÇÕES DE LÓGICA E VÍDEO	1	136,580.19	2.56 %
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1	205,816.78	3.85 %
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	1	61,759.37	1.16 %
13	REFRIGERAÇÃO	1	63,833.83	1.19 %
14	REVESTIMENTO	1	394,592.27	7.38 %
15	ESQUADRIAS	1	312,873.71	5.85 %
16	PAVIMENTAÇÃO	1	397,807.10	7.44 %
17	PINTURA	1	237,798.09	4.45 %
18	ACESSIBILIDADE	1	140,462.54	2.63 %
19	SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO	1	64,338.25	1.20 %

20		URBANIZAÇÃO				1	37,374.95	0.70 %
21		DIVERSOS				1	26,981.79	0.50 %
22		SERVIÇOS FINAIS				1	48,948.55	0.92 %
23		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				1	314,808.86	5.89 %

Total sem BDI	4,280,257.45
Total do BDI	1,063,812.90
Total Geral	5,344,070.35

Documento assinado digitalmente
 CLEYTON KLEBER DANTAS ALBERTO
Data: 23/09/2026 15:43:48-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

CLEYTON KLEBER DANTAS ALBERTO
Engenheiro Civil