
 UFERSA
CNPJ: 24.529.265/0001-40 

Obra Bancos

URBANIZAÇÃO DE ÁREA AMPLIADA CAMPUS ANGICOS SINAPI - 03/2021 - Rio Grande 
do Norte
SICRO3 - 10/2020 - Rio Grande 
do Norte
ORSE - 01/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
IOPES - 03/2021 - Espírito Santo
SUDECAP - 03/2021 - Minas 
Gerais

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 12.303,33
 50,00%

 6.151,67
 25,00%

 3.075,83
 25,00%

 3.075,83
 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  100,00%

 58.970,38
 100,00%

 58.970,38
 3 PAVIMENTAÇÃO  100,00%

 130.834,46
 50,00%

 65.417,23
 50,00%

 65.417,23
 4 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO  100,00%

 15.583,28
 100,00%

 15.583,28
 5 DRENAGEM  100,00%

 25.505,82
 25,00%

 6.376,46
 75,00%

 19.129,37
 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%

 37.188,77
 10,00%

 3.718,88
 50,00%

 18.594,39
 40,00%

 14.875,51
 7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  100,00%

 5.995,62
 40,00%

 2.398,25
 30,00%

 1.798,69
 30,00%

 1.798,69
 27,1%  37,72%  35,18%

 77.615,63  108.015,50  100.750,54
 27,1%  64,82%  100,0%

 77.615,62  185.631,12  286.381,66

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I.
 25,0%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Avenida Francisco Mota  - Presidente Costa e Silva - Mossoró / RN
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