Ministério da Educacao
Universidade Federal Rural do Semi-Arido
Pré-Reitoria de Administragao
Divisao de Aquisicao de Materiais e Servigos
Setor de Planejamento da Contratagao

EDITAL DO RDC ELETRONICO N.2 04/2022
Processo Administrativo N.2 23091.015033/2022-44

Torna-se publico que a Universidade Federal Rural do Semi-Arido (Ufersa), por meio da
Divisdo de LicitacOes, sediada na Av. Francisco Mota, 572, CEP: 59.625-000, Costa e Silva,
Mossord/RN, realizara licitacdo, na modalidade de Regime Diferenciado de Contrata¢des
(RDC), na forma ELETRONICA, em modo de disputa ABERTO, com critério de julgamento
menor pre¢o, no regime de empreitada por prego unitdrio, nos termos da Lei n.2 12.462, de
04 de agosto de 2011, do Decreto n.2 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei
Complementar (LC) n.2 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n.2 11.488, de 15 de junho
de 2007, do Decreto n.2 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente,
no que couber, a Lei n.2 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

Data da sessdo: 01/11/2022 (terca-feira)

Hordrio: 09:00 horas (Horario Oficial de Brasilia/DF)

Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras
Critério de Julgamento: Menor Prego

Regime de Execucdo: Empreitada por Prego Unitario

1. DO OBIJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para
construgdo do Centro de Inovagdo Tecnoldgica e Empreendedorismo do Semi-Arido da
Ufersa em Mossor6/RN - Etapa 02: Rampa de acesso e Reforgo estrutural, conforme
condicOes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. Alicitagdo sera realizada em Unico item.

1.3. O critério de julgamento adotado serd o menor preco do item, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.4. Alicitacdo sera realizada pelo regime de empreitada por preco unitario, sagrando-se
vencedor o licitante que ofertar o menor preco.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
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2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo
orcamentdria proépria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2022, na
classificacdo abaixo:

Gestdo/Unidade: 15252 / 153033

Fonte: 8100

Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0024 em/ou 12.364.5013.8282.0024

Elemento de Despesa: 449051.00

Pl: 169468 em/ou 167470

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), conforme disposto no Decreto n.2 3.722,
de 09 de janeiro de 2001.

3.2. O cadastro no Sicaf podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio https://www.gov.br/compras/pt-br/, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil).

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presun¢do de sua capacidade técnica para
realizagdo das transacdes inerentes a este RDC.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor
do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos drgdos responsaveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacdo
no momento da habilitacdo, apds implementadas diligéncias ordindrias.

3.6. No caso de participacdo de empresas em consorcio, o credenciamento e a operagao
do sistema eletronico devem ser realizados pela empresa lider do consdrcio.

4, DA PARTICIPACAO NO RDC

4.1. Poderdo participar deste procedimento interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagcdo, e que estejam com credenciamento regular no,
conforme disposto no art. 92 da Instru¢cdo Normativa (IN) SEGES/MP n.2 03/2018.

4.2. N3o poderdo participar desta licitacdo os interessados:

4.2.1. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacao vigente;

4.2.2. Que ndo atendam as condic¢Oes deste Edital e seu(s) anexo(s).

4.2.3. Pessoa juridica estrangeira que ndo tenha representacao legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. O servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissao do 6rgdo ou entidade
contratante ou responsavel pela licitacdo;

4.2.5. Pessoa fisica ou juridica, na forma do art. 36 da Lei n.2 12.462/2011, mediante
participagdo direta ou indireta:
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a) Que tenha elaborado o projeto basico ou executivo correspondente;

b) Que tenha participado de consércio responsdavel pela elaboracao do projeto basico
ou executivo correspondente;
c) Pessoa juridica na qual o autor do projeto basico ou executivo seja administrador,

sécio com mais de 05% (cinco por cento) do capital votante, controlador, gerente,
responsavel técnico ou subcontratado.

4.2.5.1.Para fins do disposto neste item, considera-se participacdo indireta a existéncia de
qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre
o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servicos,
fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servicos a estes necessarios.
4.2.5.1.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros da comissao de licitagao.
4.2.6. Que estejam sob faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, ou concurso de
credores ou insolvéncia, em processo de dissolucao ou liquidacdo observado o disposto no
item 10.5.3.1.1 deste Edital;

4.2.7. Participacdo concomitante de Sociedades integrantes de 01 (um) mesmo grupo
econdmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sdcios ou representantes legais
comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que ndao agem representando interesse econdémico em comum;

4.3. E vedada a contratacdo de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com
poder de dire¢do, familiar de:

a) Detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atue na darea
responsavel pela demanda ou contratac¢do; ou
b) De autoridade hierarquicamente superior no ambito do érgado contratante.

4.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o companheiro
ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro
grau (Sumula Vinculante/STF n.2 13, art. 59, inciso V, da Lei n.2 12.813, de 16 de maio de
2013 e art. 29, inciso lll, do Decreto n.2 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.4, Nenhuma licitante podera participar desta licitacdo com mais de 01 (uma) proposta
de precos.

4.5. Como condicdo para participacdao no RDC, o licitante assinalard “sim” ou “ndo” em
campo préprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragdes:

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da LC n.2 123/2006, estando
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.5.1.1.Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame;

4.5.1.2.A assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante n3do ter direito
ao tratamento favorecido previsto na LC n.2 123/2006, mesmo que microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

4.5.2. Que estd ciente e concorda com as condicdes contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. Que cumpre os requisitos de habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.5.5. Que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14
(quatorze) anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlIl, da Constituicdo.
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4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da IN SLTI/MPOG
n.2 02, de 16 de setembro de 2009;

4.5.7. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art.12 e no inciso Il do
art. 52 da Constituicao Federal.

4.5.8. Que os servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao,
conforme disposto no art. 93 da Lei n.2 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.6. O licitante deve apresentar declaracdo de ciéncia da exigéncia de que o contratado
deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto
da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou entidade contratante e dos
orgdos de controle interno e externo, nos termos do art. 82, § 29, lll, do Decreto n.2
7.581/2011.

4.7. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante
as sangdes previstas em lei e neste Edital.

5. DA SUBCONTRATACAO
5.1. E vedada a subcontratacdo do objeto licitado.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletronico até a data e
hordrio marcados para abertura da sessao, quando, entao, encerrar-se-a automaticamente a
fase de recebimento de propostas.

6.1.1. A proposta devera conter:

a) Carta Proposta;

b) Cronograma de execug¢ao;

c) Prazo de vigéncia da proposta;

d) Planilha orgamentaria;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Planilha de composi¢do unitaria de custos;

g) Planilha de composicdo de Bonificagao e Despesas Indiretas (BDI);
h) Planilha de composi¢do de Encargos Sociais (ES);

i) Declaragdo de desoneragdo e

i) Extrato do Simples (se aplicavel).

6.1.1.1. A empresa deverd enviar toda a documentagdo referente a proposta em

arquivos .xls e .pdf (assinado).

6.2. O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
6.3. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a
sessdo publica da licitacdo, ficando responsdvel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

6.4. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

6.5. O licitante deverda enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:
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6.5.1. Valor unitario para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas decimais para
evitar correcdes futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

6.5.2. Descricdo detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes informacdes:
6.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras, desde
gue ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do objeto.

6.7. O licitante deverd anexar os seguintes documentos:

6.7.1. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execucdo e a
previsdo de reembolso orcamentario estabelecida neste Edital e seus anexos, e incluindo as
etapas necessdrias a medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras;

6.7.2. Planilhas de composi¢dao analitica das taxas de BDI e das taxas de ES, discriminando
todas as parcelas que o compdem.

6.8. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.9. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na prestagao dos servigos.

6.10. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos érgdos competentes, informagado
sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o
fornecimento objeto desta licitagdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo
alegacao de desconhecimento de incidéncia tributdria, ou outras correlatas.

6.11. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;
6.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucdo do contrato.

6.12. A verificacdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relacdo a
proposta mais bem classificada, apds a fase de disputas, nos termos do art. 24, §12 da Lei n.2
12.462/2011.

7. DA FASE DE DISPUTAS

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdao publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. O modo de disputa serd o aberto.

7.3. Os licitantes apresentardo suas propostas em sessdao publica por meio de lances
publicos, sucessivos e crescentes / decrescentes.

7.4. Apbs a definicdo da melhor proposta, a Comissao do RDC verificard a diferenca de
valores apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da
Comissdo reabrir a fase de lances, caso essa diferenga seja superior a 10% (dez por cento).
7.4.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do
valor apresentado pela primeira colocada.

7.4.1.1. A primeira colocada nao participara dessa fase de reabertura e nao havera
alteracgao da sua classificagdao, apenas das licitantes subsequentes.
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7.4.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdao encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

7.4.3. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentacao.

7.5. Havendo a adocdo de fase aberta, com ou sem combinacdo, os lances seguirdo as
seguintes regras:

7.5.1. Iniciada a etapa, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

7.5.1.1. O lance devera ser ofertado pelo valor unitéario e total do item;

7.5.2. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

7.5.3. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.5.4. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a
20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances ndo poderd ser inferior a 03 (trés) segundos.
7.5.5. Os lances enviados em desacordo com o item acima serdo descartados
automaticamente pelo sistema.

7.5.6. Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma deverdo ser
desconsiderados pelo presidente da comissdao de licitagdo do RDC, com registro da
ocorréncia em campo préprio do sistema e comunica¢do imediatamente a Secretaria de
Gestdo do Ministério da Economia.

7.5.7. Efacultada a apresentac3o, pelos licitantes, de lances intermediarios;

7.5.7.1.S30 considerados intermediarios os lances:

7.5.7.1.1. Iguais ou inferiores ao maior j& ofertado, mas superiores ao ultimo lance
dado pelo prdprio licitante, quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta de
preco; ou

7.5.7.1.2. Iguais ou superiores ao menor ja ofertado, mas inferiores ao ultimo lance

dado pelo préprio licitante, quando adotados os demais critérios de julgamento.

7.5.8. Na&o serdo aceitos 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.5.9. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

7.5.10. A etapa de lances da sessdo publica sera encerrada por decisdo do Presidente da
Comissdo do RDC, que informara, com 05 (cinco) minutos de antecedéncia, o horario
previsto. O sistema eletrénico encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o
gue transcorrerd periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado
pelo sistema, findo o qual sera automaticamente encerrada a recep¢ao de lances.

7.6. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagem entre a comissao
de licitacdo e os licitantes.

7.7. No caso de desconexdao com a Comissao do RDC, no decorrer da etapa competitiva
do RDC, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos
lances.

7.8. Se a desconexdo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo sera
suspensa e terd reinicio somente apds comunicacdo expressa da Comissdo do RDC aos
participantes.
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7.9. Encerrada a fase de apresentacdo de propostas ou lances, o sistema identificard em
coluna prdpria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n.2 123/2006, regulamentada pelo Decreto n.2 8.538/2015.
7.10. Nessas condig¢des, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
proposta ou lance de menor preco serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.11. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar 01
(uma) ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicagdo automatica para tanto.

7.12. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.13. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condi¢do, o sistema
fard 01 (um) sorteio eletronico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para
o encaminhamento da oferta final do desempate.

7.14. Apds a aplicagdo do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 02
(duas) ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
7.14.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderdao apresentar nova proposta
fechada em ato continuo a classificacao;

7.14.2. A avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista
sistema objetivo de avaliagdo instituido;

7.14.3. Sorteio em sessdo publica.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Apds o encerramento da fase de apresentacdo de propostas, a Comissdo de RDC
classificard as propostas por ordem decrescente de vantajosidade.

8.1.1. A comissdo de licitacdo negociara com o licitante melhor classificado condicGes mais
vantajosas.

8.1.2. A negociacdo acima podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo, quando o primeiro colocado, apds a negociacao, for desclassificado por sua
proposta permanecer superior ao orcamento estimado.

8.1.3. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8.2. A proposta ajustada ao lance vencedor, deverd ser encaminhada via sistema, redigida
em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante
ou seu representante, e devera conter:

8.2.1. A razdo social da proponente, endereco completo, telefone, endereco eletrénico (e-
mail), mencionando o banco, niumero da conta corrente e da agéncia bancdria no qual serdo
depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame;
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8.2.2. Especificacdes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes dos
projetos elaborados pela Administracao;

8.2.3. Planilha de composicdo de custos unitarios (analitica) de todos os itens da planilha
orcamentdria, com os valores adequados ao lance vencedor, em que devera constar:

a) Indicagao dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizagdo de unidades
genéricas ou indicadas como verba;

b) Composicdo dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas
de referéncias adotados nas licitacdes; e

c) Detalhamento das BDIs e dos ESs.

8.2.3.1.0 referido orgamento analitico devera ser numerado observando a mesma sequéncia
dos itens da planilha orgamentaria.

8.2.3.2.Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os compdem, tais
como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratacao do objeto;

8.2.3.3.A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos globais e unitarios,
conforme art. 42, do Decreto n.2 7.581/2011.

8.2.3.3.1. O valor global da proposta ndo podera superar o orcamento estimado pela
administracdo publica, com base nos parametros previstos nos §§ 32, 42 ou 62 do art. 82 da
Lei n.212.462/2011.

8.2.3.3.2. No caso de adoc¢do do regime de empreitada por preco unitdrio ou de
contratagao por tarefa, os custos unitdrios dos itens materialmente relevantes das propostas
ndao podem exceder os custos unitdrios estabelecidos no orcamento estimado pela
administracdo publica, observadas as seguintes condigdes:

8.2.3.3.2.1.  Serdo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto
no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos 80% (oitenta por cento)
do valor total do orcamento estimado ou que sejam considerados essenciais a
funcionalidade da obra ou do servico de engenharia;

8.2.3.3.2.2. Em situacoes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatério
técnico circunstanciado aprovado pela administracdo publica, poderdo ser aceitos custos
unitarios superiores aqueles constantes do orcamento estimado em relacdo aos itens
materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliacdo dos orgdos de controle, dispensada a
compensacao em qualquer outro servico do orcamento de referéncia.

8.2.3.3.2.2.1. N3do havendo aprovacdo, pela administracdo, do relatdério técnico
circunstanciado de que trata este item, serd dada oportunidade ao licitante para ajustar a
sua planilha de precos ao lance vencedor, obedecendo os limites dos custos unitarios, antes
de eventual desclassificacdo.

8.2.3.3.3. No caso de adocdo do regime de empreitada por preco global ou de
empreitada integral, serdo observadas as seguintes condicdes:

8.2.3.3.3.1. No cdlculo do valor da proposta, poderdo ser utilizados custos unitdrios
diferentes daqueles previstos nos §§ 39, 42 ou 62 do art. 82 da Lei n.2 12.462/2011, desde
que o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma fisico-
financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado a partir do sistema de referéncia utilizado;
8.2.3.3.3.2. Em situacdes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatério
técnico circunstanciado, aprovado pela administracdo publica, os valores das etapas do
cronograma fisico-financeiro poderao exceder o limite fixado no subitem acima.
8.2.3.3.3.2.1. N3o havendo aprovagao, pela administragdo, do relatério técnico
circunstanciado de que trata este item, sera dada oportunidade ao licitante para ajustar a
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sua planilha de precos ao lance vencedor, obedecendo os limites dos custos unitarios e/ou
das etapas, antes de eventual desclassificacao.

8.2.3.3.4. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderdo ser divulgados os custos
dos itens ou das etapas do orcamento estimado que estiverem abaixo dos custos ou das
etapas ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de reelaboracdo da planilha
com os valores adequados ao lance vencedor.

8.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

8.2.4.1.0 cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante deverd observar o cronograma
de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os
servicos pertencentes ao caminho critico da obra.

8.2.5. A composicao analitica do percentual dos BDIs e dos ESs, discriminando todas as
parcelas que o compdem;

8.2.5.1.0s custos relativos a administracao local, mobilizacdo e desmobilizacdo e instalacdo
de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados
como custo direto da obra, ndo poderao ser incluidos na composicao do BDI, devendo ser
cotados na planilha orcamentaria.

8.2.5.2.As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagdo tributaria;

8.2.5.3.0s tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de
Renda de Pessoa Juridica (IRPJ) e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido (CSLL), ndo deverao
ser incluidos no BDI;

8.2.5.4.As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e
COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracdao de contribuicdes sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacdo dos créditos previstos no art. 32 das Leis n.2 10.637, de 30 de dezembro de
2002 e n.2 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de forma a garantir que os precos
contratados pela Administracdo Publica reflitam os beneficios tributdrios concedidos pela
legislagao tributaria.

8.2.5.5.As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de
ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicdo do BDI, compativeis as aliquotas a que estdo
obrigadas a recolher, conforme previsdo contida na LC n.2 123/2006.

8.2.5.6.A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo
poderd incluir os gastos relativos as contribuicées que estdo dispensadas de recolhimento,
conforme dispdes o art. 13, § 39, da referida Lei Complementar;

8.2.6. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura do certame.

8.2.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissao,
desde que ndo haja majoracao do prego.

8.2.7.1.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia das propostas;

8.2.7.2.Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicacao de
recolhimento de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando n3o cabivel
esse regime.

8.3.  Sera desclassificada a proposta que:

8.3.1. Contenha vicios insanaveis;
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8.3.2. Na&o obedeca as especificacdes técnicas previstas no instrumento convocatério;

8.3.3. Apresente preco manifestamente inexequivel ou permane¢a acima do orcamento
estimado para a contratagdo;

8.3.4. Na&o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracdo
publica; ou

8.3.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatério, desde que insandvel, incluindo previsdo de oferta de vantagem nao prevista
no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou apresentacdo de
preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

8.4. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor do orgamento estimado pela administracao publica, ou,
b) Valor do orgamento estimado pela Administracao Publica.

8.4.1. Na situacdo deste item, a administracdo devera conferir ao licitante a oportunidade
de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante diligéncias na forma deste Edital.
8.4.1.1.Na hipdtese acima, o licitante deverd demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execuc¢do do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos
coeficientes de produtividade adotados nas composi¢bes de custos unitarios.

8.4.2. A anadlise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais e instalacées a
serem fornecidos pelo licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneragdo, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

8.5. Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissao do RDC podera, de oficio ou
mediante provocacao fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

8.5.1. Eventual convocacdo do licitante para envio de documento digital, serd por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo minimo de 02 (duas)
horas e no maximo de 01 (um) dia, a critério do presidente, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta.

8.5.2. E facultada & comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

8.5.3. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdao publica somente poderd ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

8.6. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentacdo indicada
nesta condicdo serd desclassificado e sujeitar-se-a as sancdes previstas neste edital e demais
legislacOes pertinentes a matéria.

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissdao de Licitagao
examinard a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificacao.

8.8. Havendo necessidade, a Comissdo de Licitagdo suspendera a sessao, informando no
“chat” a nova data e hordrio para a sua continuidade.

8.9. Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, a Comissao verificara a
habilitacao do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAGAO
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9.1. Como condigao prévia ao exame da documentagao de habilitagdo do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissdo de Licitacdo verificara o
eventual descumprimento das condi¢des de participacdo, especialmente quanto a existéncia
de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) Sicaf;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido (TCU);

9.2. Paraa consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas
das alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.2.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n.2 8.429, de 02 de junho de 1992, que
prevé, dentre as sang¢des impostas ao responsdvel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

9.2.1.1.Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.2.1.1.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.
9.2.1.1.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a sua

desclassificacao.

9.2.1.2.Constatada a existéncia de sancdo, a Comissdao de Licitacdo reputara o licitante
inabilitado, por falta de condicdo de participacao.

9.2.1.3.No caso de inabilitacdo, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da LC n.2 123/2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

9.3. Caso atendidas as condicGes de participacdo, a habilitacdo dos licitantes sera
verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos, em relacdo a habilitacdo
juridica, a regularidade fiscal, a qualificacdo econdmica financeira e habilitacdo técnica,
conforme o disposto na IN SEGES/MP n.2 03, 26 de abril de 2018.

9.3.1. Também sera admitida a substituicdo parcial ou total de documentacdo de
habilitacdo técnica por certificado de pré-qualificacdo valido quando da solicitacdo de sua
apresentacdo pela Comissdo de Licitacao;

9.3.2. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na IN SEGES/MP n.2 03/2018
mediante utilizacdo do sistema, devera atender as condicdes exigidas no cadastramento no
Sicaf até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas;

9.3.3. E dever do licitante atualizar previamente as comprovag¢des constantes do Sicaf ou
do certificado de pré-qualificacdo para que estejam vigentes quando da solicitacdo pela
comissdo ou encaminhar a respectiva documentacao de habilitacdo atualizada, conforme
previsto neste Edital.
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9.4. O licitante classificado em primeiro lugar serd convocado a encaminhar, prazo
minimo de 02 (duas) horas e no maximo de 01 (um) dia, a critério do presidente,
documentacdo valida que comprove o atendimento das exigéncias de habilitacdo deste
Edital, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto quanto a comprovacdo da
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 12 da LC n.2 123/2006.

9.4.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios a
esclarecer informacgbes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitacdo ou
complementar a instrucdo do processo, o licitante sera convocado a encaminha-los, em
formato digital, via sistema, prazo minimo de 02 (duas) horas e no maximo de 01(um) dia, a
critério do presidente, sob pena de inabilitagao.

9.4.2. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

9.4.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

9.4.3.1.Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo
do recolhimento dessas contribui¢des.

9.5. Ressalvado o disposto no item 10.3, os licitantes deverao encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentacgao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacao.

9.5.1. Habilitagdo juridica:

9.5.1.1.No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

9.5.1.2.Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;
9.5.1.3.No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

9.5.1.4.Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais;

9.5.1.5.0s documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacdo respectiva;

9.5.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.5.2.1.Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

9.5.2.2.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n.2 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
9.5.2.3.Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
9.5.2.4.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho,
mediante a apresentagdo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
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termos do Titulo VII-A da consolidacdo das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.2
5.452, de 12 de maio de 1943;

9.5.2.5.Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
9.5.2.6.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;
9.5.2.7.Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto
licitatério, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo emitida
pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei;

9.5.3. Qualificagdo Econdmico-Financeira:

9.5.3.1.Certiddo negativa de faléncia, recuperagao judicial ou recuperagdao extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.5.3.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o
licitante devera apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperacgdo foi
acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005,
sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de
habilitagao.

9.5.3.2.Balan¢o patrimonial e demonstra¢des contdbeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 03 (trés) meses da data de
apresentagdo da proposta;

9.5.3.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balango patrimonial e demonstracdes contdbeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

9.5.3.2.2. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social.
9.5.3.2.3. Comprovacao da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante

obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
resultantes da aplicacdo das férmulas:

Ativo Circulante +
Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo
N&o Circulante

LG =

Ativo Total
SG = Passivo Circulante +
Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
Passivo Circulante

LC=

9.5.3.3. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 01 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverao comprovar patrimonio liquido ndao inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratagao.
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9.5.4. Qualificagdo Técnica:

9.5.4.1.Registro ou inscricdo da empresa licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) e/ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), conforme as dreas de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena
validade;

9.5.4.2.No caso de a empresa licitante ou o responsdvel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no Crea do Estado do Rio Grande do Norte, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste drgdo regional por ocasido da assinatura do contrato;
9.5.4.3.Comprovacao de aptiddo para o desempenho de atividades pertinentes e
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitacdo, por meio
da apresentagao de:

9.5.4.4.Comprovacao da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certiddao de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo Crea ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardao da obra, que demonstre a Anotacdao de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), relativa a execugdao de
servicos compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitagdo, prestados em empresas publicas ou privados

9.5.4.5.Comprovante de que a licitante dispde de 01 (um) profissional de Engenharia Civil ou
outra (s) areas afins, com atribuicdes de competéncias compativeis com o objeto desta
licitagdo. Este profissional devera ser o mesmo do (s) atestado (s) de capacidade técnico-
profissional. Esta comprovacao podera se da através de: 1- Apresenta¢ao do registro na CTPS
(Carteira de Trabalho e Previdéncia Social) caso a empresa tenha em seu quadro
permanente o profissional em mencdo; ou; 2- Da comprovagdo da existéncia de 01 (um)
contrato de prestagao de servigos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislagao civil
comum, caso a empresa ja disponha de contrato vigente com 01 (um) profissional que
atenda ao requisito; ou; 3- Através da emissdo de 01 (uma) declaracdo de aceitacdo da
responsabilidade técnica (ANEXO XV) emitida pelo profissional a ser contratado pela
empresa para responsabilizar-se pela execucdo; ou; 4- Através da Certiddo de Registro e
Quitacdo da empresa emitida pelo Crea, onde conste o nome deste profissional como
integrante do quadro técnico;

9.5.4.6.No decorrer da execucdao do servico, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do art. 30, §10, da Lei n.2 8.666/1993, por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdio seja aprovada pela
Administracdo;

9.5.4.7. Quanto a capacita¢cdo técnico-operacional: apresentacao de Atestado de
Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execu¢dao de servicos com as
seguintes caracteristicas, as quais ndao precisam constar simultaneamente do mesmo
atestado:

a) Fabricacdo e montagem de area de 150 m? de forma em chapa de madeira, para vigas
e pilares em concreto armado;

b) Execucdo de 45 m? de concretagem de estrutura em concreto armado; e

c¢) Execugdo de servigos de recuperagao ou reforgo estrutural de lajes de edificacdes ou
obras de arte.

9.5.4.8.N3o serdo aceitos documentos com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
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9.5.4.9.Apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, caso exigida no
Termo de Referéncia.

9.5.4.10. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida pelo
licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢cdes locais para
execucdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades
inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo
utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou
financeiras com a contratante.

9.5.4.11. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.5.4.12. A declaracdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior
a fase de habilitacao.
9.5.4.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de

pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de
alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada
para, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, apds a declaracdo do vencedor, comprovar a
regularizacdo. O prazo poderd ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracao
publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa.

9.5.4.14. A nao-regularizacgao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretard a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital, sendo
facultada a convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na
ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacdo fiscal e trabalhista, sera
concedido o mesmo prazo para regularizacao.

9.5.4.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Presidente suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova data e hordrio para sua
continuidade.

9.5.4.16. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, deixar de
apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitacdo, ou apresenta-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.6. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante
serd declarado vencedor.

10. DOS RECURSOS

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante, que
desejar apresentar recurso, manifestar a intencdo de recorrer imediatamente apds o
término de cada sessdo, de forma motivada, isto &, indicando contra qual(is) decisdo(&es)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio do sistema.

10.1.1. S3o suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisdes:

10.1.1.1. Ato de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante;

10.1.1.2. Julgamento das propostas;

10.1.2. Independentemente do momento de realizacdo do ato a ser recorrido, o recurso
deverd ser apresentado nesta fase recursal Unica.
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10.2. Havendo quem se manifeste, caberd a Comissdo de Licitacdo verificar a
tempestividade e a existéncia de motivacdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite
ou nao o recurso, fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento a Comissdo de Licitacdo ndo adentrard no mérito recursal, mas
apenas verificara as condicdes de admissibilidade do recurso.

10.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de 05
(cinco) dias uteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletronico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazées também pelo
sistema eletrénico, em outros 05 (cinco) dias Uteis, que comegardo a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensdveis a
defesa de seus interesses.

10.2.4. A competéncia e prazo para analise do recurso observara o disposto no art. 56 do
Decreto n.2 7.581/2011.

10.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no
enderego constante neste Edital.

11. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1. Finalizada a fase recursal, a administracdo publica poderd negociar condi¢des mais
vantajosas com o primeiro colocado.

11.2. Exaurida a negociacdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

11.2.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;

11.2.2. Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;

11.2.3. Revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

11.2.4. Adjudicar o objeto, homologar a licitacdo e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato unico.

11.3. Cabera recurso no prazo de 05 (cinco) dias Uteis contado a partir da data da anulacdo
ou revogacao da licitacdo, observado o disposto no item 11 desse edital, no que couber.

12. DA GARANTIA DE EXECUGCAO
12.1. Serd exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras
constantes do Projeto Basico.

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

13.1. Apods a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagao, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

13.2. O vencedor terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autoriza¢do), sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital.

13.2.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o érgdao ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera encaminhd-lo para assinatura,
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mediante correspondéncia postal com Aviso de Recebimento (AR) ou meio eletrénico, para
que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu
recebimento.

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

13.3.1. Referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negdcios ali
estabelecida as disposices da Lei n.2 8.666/1993;

13.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsGes contidas no edital e seus
anexos;

13.3.3. A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdao sdao aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei n.2 8.666/1993 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos
artigos 79 e 80 da mesma Lei.

13.4. Previamente a contratacdo a Administracdo realizard consulta ao Sicaf para
identificar possivel suspensao tempordria de participacdo em licitagdo, no ambito do drgao
ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da IN n.2 03/2018, e nos termos do art. 62, lll, da
Lei n.2 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao Cadastro Informativo de Créditos
ndo Quitados do Setor Publico Federal (Cadin).

13.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor nao estiver inscrito no Sicaf, este devera proceder ao seu cadastramento, sem
onus, antes da contratacao.

13.4.2. Na hipétese de irregularidade do registro no Sicaf, o contratado devera regularizar a
sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicacdo
das penalidades previstas no edital e anexos.

13.5. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao das condicdes de habilitacdo
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

13.6. Na hipdétese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condi¢cdes de habilitacdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdao, sem prejuizo da
aplicacdo das sancbes das demais cominacdes legais cabiveis a esse licitante, poderd
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a comprovacao dos
requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais documentos complementares
assinar o contrato nas condicGes ofertadas pelo licitante originalmente vencedor.

13.6.1. Na hipdotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos acima, a
administracdo publica poderd convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a celebracdo do contrato nas condi¢des ofertadas por estes, desde que o
respectivo valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a contratacdo, inclusive
guanto aos precos atualizados nos termos do instrumento convocatério.

14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Projeto
Basico, anexo a este Edital.

15. DA ACEITAGAO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO
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15.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos no
Projeto Basico.

16. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
16.1. As obrigacOes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Projeto Basico.

17. DO PAGAMENTO

17.1. As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Projeto Bdsico, anexo a este
Edital.

17.1.1. E admitida a cessdo de crédito decorrente da contratacio de que trata este
Instrumento Convocatério, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital.

18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n.2 12.462/2011, o
licitante que:

18.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o contrato,
inclusive nas hipdteses previstas no item 13.6 deste Edital;

18.1.2. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

18.1.3. Ensejar o retardamento da execuc¢ao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

18.1.4. Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

18.1.5. Fraudar a licitacao ou praticar atos fraudulentos na execuc¢ao do contrato;

18.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

18.1.7. Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

18.2. Considera-se comportamento inidoéneo a declaracdo falsa quanto as condicbes de
participa¢do, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
gualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

18.3. O licitante que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sang¢des:

18.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratacao;

18.3.2. Multa de até 05% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

18.3.3. Suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracdo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

18.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no
instrumento convocatdrio e no contrato, bem como das demais cominacgdes legais.

18.3.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enguanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prdépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds
decorrido o prazo da sanc¢ao aplicada com base no inciso anterior;

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.
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18.5. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n.2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato
lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdao —
PAR.

18.6. A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas
como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n.2
12.846/2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18.7. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participacdo de agente publico.

18.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

18.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n.2 12.462/2011, e subsidiariamente nas Leis
n.2 8.666/1993 e n.2 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

18.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sang¢des, levard em consideracdao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

18.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Sicaf.

18.12. As sanc0es por atos praticados no decorrer da contratacao estdo previstas no Projeto
Basico.

19. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

19.1. Até 05 (cinco) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica,
gualquer pessoa podera impugnar este Edital.

19.2. A impugnacdo poderd ser realizada por forma eletrénica, pelo e-mail
pregao@ufersa.edu.br, através de envio de arquivo em PDF e Word (o arquivo em Word é
necessario para que seja possivel a disponibilizacdo do requerido no sistema).

19.3. Acolhida a impugnacdo, serd definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

19.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverdo ser
enviados a Comissao de Licitacdo até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data designada para
abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletronico via internet, no endereco
indicado no Edital.

19.5. Asimpugnagoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no
certame.

19.6. A concessao de efeito suspensivo a impugnagao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo presidente, nos autos do processo de licitagao.

19.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdao divulgadas pelo sistema e
vincularao os participantes e a Administragao.
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20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. Da sessdo publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

20.2. Na&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicagdo em contrario, pela Comissdo de Licitagao.

20.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o hordrio de Brasilia — DF.

20.4. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Comissao de Licitacdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficdcia para fins de habilitagdo e classificacao.

20.5. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicard direito a contratagao.

20.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdao sempre interpretadas em favor da
ampliacdao da disputa entre os interessados, desde que ndao comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

20.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdao e apresentacdao de suas
propostas e a Administragdo ndo serda, em nenhum caso, responsdvel por esses custos,
independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatdrio.

20.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracgao.

20.9. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

20.10. O Edital esta disponibilizado, na integra, no endere¢o eletrénico
https://www.gov.br/compras/pt-br/ e www.licitacao.ufersa.edu.br.

20.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

20.11.1. ANEXO | - PROJETO BASICO;

20.11.2. ANEXO Il = MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

20.11.3. ANEXO Il = MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA;

20.11.4. ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE DESISTENCIA DE VISTORIA;

20.11.5. ANEXO V — DECLARAGCAO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA SOBRE QUITAGCAO
DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS;

20.11.6. ANEXO VI - PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI;

20.11.7. ANEXO VII - TABELAS CONSTITUTIVAS DE CONTRIBUICOES E TRIBUTOS;

20.11.8. ANEXO VIIl - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

20.11.9. ANEXO IX — PROJETO EXECUTIVO;

20.11.10. ANEXO X — CADERNO DE ESPECIFICACAO TECNICA;

20.11.11. ANEXO XI — PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA;

20.11.12. ANEXO Xl - COMPOSICOES ANALITICAS COM PRECO UNITARIO;

20.11.13. ANEXO XlIl - MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO (IMR);
20.11.14. ANEXO XIV — MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;

20.11.15. ANEXO XV — DECLARAGAO DE ACEITAGAO DA RESPONSABILIDADE TECNICA.
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
DIVISAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS
SETOR DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO

PROJETO BASICO

1. OBIJETO

1.1. Contratacdo de pessoa juridica especializada para executar a constru¢dao do Centro
de Inovagdo Tecnolégica e Empreendedorismo do Semiarido da Ufersa em Mossor6/RN -
Etapa 02: Rampa de acesso e Reforgo estrutural, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados nos anexos do
Edital.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, sendo prorrogavel apenas

na forma do art. 57, §12 da Lei n.2 8.666/1993.

1.4.1. A execucdo dos servicos devera ocorrer no prazo definido no Cronograma Fisico-
financeiro, contados a partir da expedicdao da Ordem de Servico;

1.4.2. Se o(s) prazo(s) de entrega coincidir(em) com o dia em que a Ufersa nao tenha
expediente, este sera automaticamente prorrogado até o primeiro dia util subsequente.
1.4.3. Os pedidos de prorrogacdo de prazo de entrega sé serdo examinados quando
formulados com antecedéncia de 02 (dois) meses do final do prazo limite de entrega e
devidamente justificados.

1.5. O regime de execucdo do contrato serd o de empreitada por preco por preco
unitario.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. O objetivo do Centro de Inovagao para o semidrido Potiguar é estimular, gerenciar e
otimizar o fluxo de conhecimento e tecnologia entre universidades, instituicdes de pesquisa,
empresas e governo, fomentado o surgimento e crescimento de empresas inovadoras, em
especial as integrantes da cadeia produtiva do agronegdcio, com vistas a aumentar a riqueza
da regido, promovendo a cultura da inovacdo, a competitividade e a transformacdo digital de
empresas e instituicdes geradoras de conhecimento, a partir da triade: Pessoas, Servicos e
Infraestrutura. O Centro de Inovacdo Tecnoldgica e Empreendedorismo do Semiarido (CITES)
serd o 12 Centro de Inovacdo do Semiarido Potiguar. Reunindo os principais atores do
ecossistema local de inovacdo terd como objetivo principal gerenciar e otimizar o fluxo de
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conhecimento e tecnologia entre ICTs, empresas e governo, fomentado o surgimento e
crescimento de empresas inovadoras, em especial as integrantes da cadeia produtiva do
agronegocio, com vistas a aumentar a riqueza da regiao.

2.2 A segunda etapa consistird na construcdo da rampa de acesso e reforco estrutural,
buscando o acesso ao prédio e a integridade e a seguranca da edificacdo. A rampa de acesso
tem como objetivo viabilizar o acesso direto do publico externo ao primeiro pavimento da
edificacdo em questdo. Ademais, por estar sendo construido por etapas, a rampa de acesso
viabilizara a o reforco estrutural a ser executado. O reforco estrutural tem como objetivo
suprir uma falha do projeto inicial que foi identificada pelos professores Valmiro Quefren
Gameleira Nunes e Jodo Paulo Matos Xavier, apds designagao da PORTARIA N.2 449, DE 4 DE
AGOSTO DE 2021, do Gabinete da Reitoria, que teve como objetivo “realizar vistoria técnica
e atividade de pericia na segunda laje da edificacdo onde serd construido o Parque
Tecnoldgico da Ufersa e posterior emissdo do respectivo laudo técnico”. A execu¢dao do
reforco de forma anterior as préximas etapas viabilizarda uma melhor compreensdo do
resultado final e garantird a seguranca quando da movimentacdo de pessoal para finalizacao
do prédio. EXTRAIDO DO DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA.

3. DO LOCAL DE PRESTAGAO DOS SERVIGCOS
3.1. Os servigos serdao prestados a Ufersa, no Campus Leste, localizado na Avenida
Francisco Mota, 572, Presidente Costa e Silva, Mossord/RN — CEP 59625-900.

4. DOS PRECOS E DO ORCAMENTO BASE

4.1. Nos precos propostos deverdo estar computados todos os custos necessarios para o
atendimento do objeto desta licitacdo, bem como impostos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal e de material,
uniformes, equipamentos de seguranca e quaisquer outras despesas ndo mencionadas que
incidam ou venham a incidir sobre a obra licitada.

4.2 O valor maximo admitido para a proposta vencedora, e estabelecido como critério de
aceitabilidade serd o constante na Planilha Orcamentaria anexa ao edital.
4.3. Os precos apresentados nas planilhas orcamentarias tem como referéncia a tabela do

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcao Civil (Sinapi) divulgada pela
Caixa Econbmica Federal e adotada pelos érgaos do governo para suas composicoes de
custos, utilizando como referéncia o valor mediano. Para os itens ndo existentes nessa
referéncia foram utilizadas as composicdes do SEINFRA (CE) e do ORSE (SE).

5. DA VIABILIDADE TECNICA

5.1. O projeto foi desenvolvido de acordo com o programa de necessidades estabelecido
pela administracdo central da instituicdo, que acompanhou e aprovou paulatinamente as
sucessivas etapas do processo projetual;

5.2. O projeto consiste, portanto, em 01 (uma) solugdo arquiteténica compativel com a
finalidade a qual a edificagdo se destina e adequada a necessidade dos futuros usuarios;
5.3. Por se tratar de 01 (um) projeto de conservacdo, considera-se desnecessario a

apresentacdo de alternativas projetuais diversas, pois, a principio, a proposta final é a
melhor solugdo para o programa de necessidades apresentado;

5.4. A proposta final, cujo custo havia sido previamente estimado conjuntamente pela
Pré-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), Pro-Reitoria de Administracdo (PROAD) e

Endereco: Avenida Francisco Mota, 572 — Presidente Costa e Silva — Mossoré/RN — CEP: 59.625-900
Telefone: (84) 3317-8287 — E-mail: dms@ufersa.edu.br | planejamento.dms@ufersa.edu.br



Superintendéncia de Infraestrutura (SIN) foi orcado, a partir de quantitativos levantados no
projeto arquiteténico, com base no Sinapi;

5.5. Para os itens ndo existentes nesta referéncia, foram utilizadas as composicées do
SEINFRA (CE) e do ORSE (SE);

5.6. O valor orcamento foi apresentado a Divisdo de Contabilidade e Financas (DICAF) da
instituicdo, que por sua vez, assegurou a disponibilidade financeira para a execucdo da obra;
5.7. Diante do exposto acima, consideramos que a execuc¢do do servico supracitado
apresenta viabilidade técnica para sua execucao.

6. DO TRATAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

6.1. A execucgado do servigo serd pautada por medidas que visem o adequado tratamento
dos impactos ambientais resultantes da implantacao do referido sistema de reuso de aguas
pluviais, tais como:

6.2. Reaproveitamento dos materiais oriundos da implantacdo do sistema na prépria
obra;
6.3. Para os residuos sélidos serdo adotados os procedimentos de gestdo constante do

plano de gerenciamento de residuos do Campus Mossord. Assim os residuos domiciliares
serdo destinados para o abrigo de residuos para posterior descarte em aterro sanitdrio,
enquanto que os reciclaveis serdo segregados e destinados a entidades de catadores. Para os
residuos da construgao civil, o contrato firmado entre a Universidade e empresa contratada
devera exigir a plena gestdo desse tipo de material, conforme Resolu¢do Conama n.2 307, de
05 de julho de 2002;

6.4. Plantacdo de espécies arbdéreas como medida compensatodria, caso seja necessaria a
supressao vegetal;
6.5. A execucdo da obra deverd ser pautada por medidas que visem o adequado

tratamento dos impactos ambientais resultantes da implantacdo do sistema de reuso de
aguas pluviais, tais como:

6.5.1. Uso de pecas metalicas, reutilizaveis e reciclaveis, para o escoramento das formas da
estrutura em concreto;

6.5.2. Uso de madeira ambientalmente certificada nos elementos de suporte da cobertura,
nas esquadrias e nos demais sistemas construtivos que facam uso deste material;

6.5.3. Racionalizacdo do processo construtivo, com vistas a reducdo na producdo de
residuos e o uso eficiente da dgua e de demais matérias-primas;

6.5.4. Adequado tratamento e descarte dos residuos sdélidos (entulho); e

6.5.5. Correta destinacdo dos efluentes, tanto durante a execuc¢do da obra quanto daqueles
resultantes do uso da edificacdo depois de concluida.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO

7.1. Os servicos contratados deverdo ser executados em conformidade com o
especificado nos respectivos projetos, memorial descritivo, especificacdes técnicas, planilha
orcamentdria e cronograma fisico-financeiro que seguem em anexo.

7.2 A descricdo da solucdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Toépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares anexo ao edital.

8. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
8.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Regime
Diferenciado de Contratagao — RDC Eletrénico.
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8.2 A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacao direta.

8.3. O modo de disputa serd combinado finalizando com a fase Fechada;

8.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

9. VISTORIA PARA A LICITAGAO

9.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante poderd
realizar vistoria nas instalacdes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim,
de segunda a sexta-feira, 7h30 as 11h30 e das 13h30 as 17h30, devendo o agendamento ser
efetuado previamente pelo telefone (84) 3317-8279 e/ou e-mail: sin@ufersa.edu.br;

9.2 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

9.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realiza¢dao da vistoria.

9.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser
entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugdo, contendo as
informacdes relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢des de bem
elaborar sua proposta.

9.4. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus
dos servicos decorrentes.

9.5, A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicGes locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da licitacdo.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando
os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;

10.5. Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada;

10.6. Na3o praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:

10.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsdveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacao previr o atendimento direto;

10.6.2. Direcionar a contrata¢do de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
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10.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
drgdo ou entidade responsavel pela contratacao, especialmente para efeito de concessao de
diarias e passagens.

10.7.  Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugao contratual
10.8. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade do servico prestado apds seu
recebimento;

10.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocgao das medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;
10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacGes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes
técnicas apds o recebimento do servigo e notificacdes expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documenta¢do como condicdao
indispensavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

10.11.2. Comprovacao das ligacGes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;
10.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

10.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.11.5. Certidao negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da
obra junto ao Cartodrio de Registro de Imdveis;

10.11.6. A reparacgao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico,

tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n.2 8.666/1993 e no art.
12 da Lei n.2 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lein.2 12.462/2011.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1.  Executar o contrato conforme especificacGes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto
Basico e em sua proposta;

11.2.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdodigo de Defesa do Consumidor (Lei n.2
8.078/1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdasicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no orgao
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n.2 7.203/2010;
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11.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no, a empresa contratada
devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia 30 (trinta) do
més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e
a Divida Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas
Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS (CRF); e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacbes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de salude, seguranca e
bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este
Projeto Basico, no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condicGes de seguranca, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo.

11.16. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitagao;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem
como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n.2 13.146, de 06 de julho de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;
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11.20. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n.2 8.666/1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

11.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legisla¢ao;

11.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n.2 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequac¢les e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

11.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagcdes técnicas,
da documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execuc¢do do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdao expressa da Contratante, sob pena de
multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

11.24. Realizar a transicao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacgdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacao
dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuard a execucdo dos servicos.
11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no érgdo para a execucdo do servico;

11.28. Atender as solicitacGes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste
Projeto Basico;

11.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de
servico para representa-la na execucao do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos;

11.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas dareas da
Contratante;

11.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgdos, se necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

11.32. Providenciar junto ao Crea efou ao CAU-BR as AnotacGes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n.2 6.496, de 07 de dezembro de 1977 e n.2 12.378, de
31 de dezembro de 2010);

11.33. Obter junto aos 6rgdaos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;
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11.34. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funciondrios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacdo e situacao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

11.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Bdsico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.
11.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n.2 5.975, de 30 de novembro de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio
de Plano de Manejo Florestal Sustentavel (PMFS) devidamente aprovado pelo 6rgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA); (b) supressao da vegetacao
natural, devidamente autorizada pelo 6érgdao competente do SISNAMA; (c) florestas
plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do
orgao ambiental competente.

11.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da IN SLTI/MP n.2 01,
de 19 de janeiro de 2010, por ocasidao da respectiva medi¢cao, mediante a apresenta¢ao dos
seguintes documentos, conforme o caso:

11.37.1. Cdpias das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;
11.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF), mantido pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), quando tal inscricao
for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso I, da Lei n.2 6.938, de 31 de agosto de 1981, e IN Ibama n.2 05, de
15 de margo de 2014, e legislacdo correlata;

11.37.3. Documento de Origem Florestal (DOF), instituido pela Portaria n.2 253, de 18
de agosto de 2006, do Ministério do Meio Ambiente, e IN Ibama n.2 21, de 24 de dezembro
de 2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatéria.

11.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execuc¢do contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA
deverd apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

11.37.3.2. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos
acima, conforme art. 92 do Decreto n.2 9.094, de 17 de julho de 2017, poderd haver
solicitacao de cdpia autenticada por cartério ou pelo servidor, mediante compara¢do com o
original.

11.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n.2 307, de 05 de julho de 2002, com as
alteracGes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), conforme artigo
4°, §§ 2° e 3°, da IN SLTI/MP n.2 01/2010, nos seguintes termos:

11.38.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
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da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

11.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de 05/07/2002,
a CONTRATADA deverd providenciar a destinacdao ambientalmente adequada dos residuos
da construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

11.38.2.1. Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacdo de material para usos futuros;

11.38.2.2. Residuos Classe B (recicldveis para outras destinacGes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

11.38.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

11.38.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

11.38.3. Em nenhuma hipétese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’dgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

11.38.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR n.%s. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.39.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolucdo Conama n.2 382, de 26 de dezembro de 2006, e legislacdo correlata,
de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.39.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo
Conama n.2 01, de 08 de marco de 1990, e legislacdo correlata;

11.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da IN SLTI/MPOG n.2 01, de 19 de janeiro de
2010, deverdo ser utilizados, na execucdao contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos
correspondentes;

11.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao,
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danificacdo, defeitos ou incorre¢cdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

11.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de
licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacao, etc.);

11.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na
regidao Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no
contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissao
de natureza similar da regido mais proxima;

11.44. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista,
ou que estabelecam direitos nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios
de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados
ao exercicio da atividade;

11.45. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndao pagamento dos salarios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais,
previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execuc¢do do contrato;

11.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.47. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento
das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato;

11.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja
regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de 15
(quinze) dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacGes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do
contrato;

11.49. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

11.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacOes
estabelecidas na IN SEGES/MP n.2 06, de 6 de julho de 2018.

11.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a IN RFB n.¢
1.845, de 22 de novembro de 2018.

11.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da
ABNT.
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11.53. Apds a assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial com
a contratante para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca
das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao
do objeto, do plano complementar de execuc¢do da contratada, quando houver, do método
de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

12. DA SUBCONTRATAGAO
12.1. N3o serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.

13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. Nao haverd rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporagdao do
contratado, ou de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢gdes de
habilitacao previamente atestadas

14.  CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢dao do contrato consistem na
verificacgdo da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
serdo exercidos por 01 (um) ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n.2 8.666/1993

14.2. O representante da Contratante deverda ter a qualificagdo necessdria para o
acompanhamento e controle da execugdo dos servicos e do contrato.

14.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base
nos critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar
a autoridade responsdavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais
previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n.2 8.666/1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execug¢do dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificacOes técnicas, tais como: marca,
gualidade e forma de uso.

146. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n.2 8.666/1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara
a aplicacdo de sancgdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo
vigente, podendo culminar em rescisdao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da
Lei n.2 8.666/1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execuc¢ao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a
distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestao do Contrato.
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14.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para
requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo
dos servicos realizada.

14.11. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

14.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que poderda ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sangcdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatdrio.
14.14. O fiscal técnico poderd realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigos.

14.15. Cumpre, ainda, a fiscalizacao:

14.15.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatdrios das obrigaces trabalhistas e previdencidrias dos empregados
alocados na execuc¢do da obra, em especial, quanto:

14.15.1.1. Ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

14.15.1.2. A concess3do de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
14.15.1.3. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude,

guando for devido;
14.15.1.4. Aos depdsitos do FGTS; e

14.15.1.5. Ao pagamento de obrigacOes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extincdo do contrato.
14.15.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se

as contribuicdes previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes,
por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de 01 (um) ano da contratacdo, o que ndo impedird que a analise
de extratos possa ser realizada mais de 01 (uma) vez em relagdo a 01 (um) mesmo
empregado;

14.15.3. Oficiar os drgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o
FGTS;

14.15.4. Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na IN
SEGES/MP n.2 06/2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.16. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfei¢cbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n.2 8.666/1993.
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15. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servicos, nos termos abaixo.

15.1.1. Ao final de cada etapa da execuc¢do contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no
periodo, através de planilha e memdria de calculo detalhada.

15.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatdrios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execugao contratual, quando for o caso.

15.1.4. O recebimento provisorio serd realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial
ou pela equipe de fiscalizagdo apds a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:
15.1.5. A contratante realizara inspecdao minuciosa de todos os servicos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacgao dos servicos e constatar e relacionar
os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

15.1.5.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagGes da execucado
do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

15.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a uUltima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

15.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.
15.1.5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de

qgualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

15.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo deverda elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribuicbes, e encaminhd-lo ao gestor do
contrato.

15.1.6.1. Quando a fiscalizacdo for exercida por 01 (um) unico servidor, o relatdrio
circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

15.1.6.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de 01 (um) a ser feito, com a entrega do
ultimo.
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15.1.6.3. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o pardgrafo anterior nao ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
provisdrio no dia do esgotamento do prazo.

15.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos
servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.2.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

15.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagbes apresentadas; e

15.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscaliza¢do.

15.3. O recebimento provisério da ultima etapa da obra é condicionada, além da execugao
do objeto em si, a entrega dos “as built”.

15.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposicdes legais
em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.5.  Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados
do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 24 da Lei n.2 8.666/1993, deverdo ser efetuados no prazo de até
05 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 52, § 32, da Lei n.2 8.666/1993.

16.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n.2 8.666/1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da IN n.2 03/2018.
16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

16.4.1. O prazo de validade;

16.4.2. A data da emissdo;

16.4.3. Os dados do contrato e do érgao contratante;

16.4.4. O periodo de prestagao dos servigos;
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16.4.5. O valor a pagar; e

16.4.6. Eventual destaque do valor de retencdées tributdrias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentac¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdétese, o prazo para pagamento iniciar-se-d apds a
comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer Onus para a
Contratante;

16.6. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

16.7. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao Sicaf para verificar
a manutencgao das condi¢Oes de habilitagdao exigidas no edital.

16.8. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagcdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

16.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao
devera realizar consulta ao Sicaf para identificar possivel suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo, no ambito do drgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29,
da IN SEGES/MP n.2 03/2018.

16.10. N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsdveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

16.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessdrias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

16.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize
sua situacdo junto ao Sicaf.

16.12.1. Serd rescindido o contrato em execug¢ao com a contratada inadimplente no
Sicaf, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico
de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.

16.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel.

16.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada
gue tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do 6rgao contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Or¢camentarias vigente.

16.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do
cumprimento das obriga¢des de que trata a IN SEGES/MP n.2 06, de 06 de julho de 2018, a
contratante comunicard o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em
valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.

16.15.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdao das
obrigacdes por parte da contratada no prazo de 15 (quinze) dias, a contratante podera
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efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucdo dos servicos objeto do contrato.

16.15.2. O contrato poderad ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e
a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais,
previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucdo do contrato.

16.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

Sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Nimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) | = (6 /100) 1=0,00016438
- - 365 TX = Percentual da taxa anual = 06%

17. REAJUSTE

17.1.  Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano contado da data limite
para a apresentacao das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de 01 (um) ano, aplicando-se
o indice Nacional da Construgdo Civil (INCC) exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liqguidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas afericbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacao entdao em vigor.

17.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

17.7. O reajuste serd realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUGAO
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18.1. N3do A prestacdo de garantia pelo Contratado é condicdo de execucdo do contrato,
conforme previsto neste instrumento convocatoério.

18.2. O Contratado, a sua escolha, podera optar por 01 (uma), e somente 01 (uma), das
seguintes modalidades de garantia:

a) caucdo em dinheiro;

b) fianca bancdria;

c) seguro-garantia;

d) caucdo em titulos da divida publica.

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger
01 (um) periodo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item
3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.2 05/2017.

18.4. O valor da garantia, em quaisquer de suas modalidades, corresponderd a 05%
(cinco por cento) do valor do contrato, ressalvado o valor da garantia na modalidade caucao
em dinheiro, que corresponderd a 03% (trés por cento) do valor do contrato.

18.4.1. Somente sera admitida a prestagdo de caugdo em dinheiro no percentual de 03%
(trés por cento) do valor do contrato quando prestada sem atraso, nos termos do item a
seguir. Incorrendo o Contratado em atraso, também a caucdo em dinheiro passa a ser
exigida no percentual de 05% (cinco por cento) do valor do contrato.

18.5. A garantia, em quaisquer de suas modalidades, devera ser prestada até o prazo de
10 (dez) dias da assinatura do Contrato, ressalvada a garantia na modalidade caug¢do em
dinheiro, que podera ser prestada até o prazo de 15 (quinze) dias da assinatura do contrato.
18.5.1. A ndo apresentacdo da garantia no prazo respectivo sujeitard o Contratado a multa
moratdria, no percentual de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por cada dia
de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, a ser apurada em procedimento administrativo.
18.5.2. A abertura de procedimento administrativo por motivo de atraso na comprovacao da
garantia e, portanto, para apuragao da multa moratdria nao interrompe a execugdo do
contrato, salvo se, cautelarmente, assim decidir o Contratante.

18.5.3. A apresentacdo da garantia com atraso ndo exime o Contratado do pagamento da
multa moratéria, a ser apurada em procedimento administrativo, quando o Contratado ndo
proceder ao seu pagamento voluntario juntamente com a apresentagao da garantia.

18.5.4. Expirados os 30 (trintas) dias sem que a garantia tenha sido apresentada, o Contrato
poderad ser rescindindo.

18.5.5. Caso haja a rescisdo contratual por ndo apresentacao da garantia, o Contratado ficard
sujeito também a multa por inexecucdo parcial ou total do contrato, conforme o caso, a ser
devidamente apurado em procedimento administrativo para esta finalidade.

18.6. A garantia, em quaisquer de suas modalidades — e a fianca bancaria ou o seguro-
garantia deve prever isso expressamente —, sera utilizada, total ou parcialmente, para cobrir
o que se lista a seguir:
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a) multa de natureza moratéria;

b) multa por descumprimento de obrigacdes contratuais em geral;

c) multa por inexecucdo total ou parcial do contrato;

d) quaisquer outras multas previstas na legislacdo que regula as licitacGes e as contratacdes
publicas;

e) multas e ressarcimentos referentes a atos de improbidade praticados;

f) indenizagGes relativas a danos contra a administracdo publica, em especial valores devidos
ao Contratante por danos causados pela ma-execucado do contrato;

g) saldos de saldrios e verbas rescisérias trabalhistas de qualquer natureza, bem como FGTS,
contribuicdo previdencidria e quaisquer outros valores devidos aos empregados envolvidos
com a execug¢ao do contrato;

h) ressarcimento de valores, de qualquer natureza, devido ao Contratante, por ocasido de
repasses indevidos realizados.

18.7. A caugdo em dinheiro devera ser depositada em conta especifica para esta
finalidade, indicada pelo Contratante.

18.7.1. O comprovante do depdsito deverd ser autuado no processo a que se vincula o
Contrato.

18.7.2. O Contratado poderd optar por prestar a cau¢cdo em dinheiro, também no percentual
de 03% (trés por cento) do valor do contrato, mediante dedugdo nas duas primeiras faturas.
Nesse caso, devera solicitar ao Contratante, dentro do prazo que dispde para apresentar
essa modalidade de garantia, para que assim proceda, situacdo na qual sera deduzido o
percentual de 1,5% (um e meio por cento) do valor do contrato de cada fatura.

18.7.3. A caugdao em dinheiro exige que o contratado assine declaracdo dispondo estar
ciente de que o valor depositado a titulo de garantia cobre todos os eventos previstos
no item 18.6, letras “a” a “h”, durante toda a execucdo do contrato, incluindo eventuais
prorrogacoes de prazo.

18.7.4. A caucdo em dinheiro deverd ser complementada proporcionalmente aos valores
gue eventualmente forem adidos ao valor inicial do contrato.

18.7.5. A complementacdo da garantia, também em dinheiro, devera ser efetivada no prazo
de até 15 (quinze) dias da assinatura dos respectivos aditivos.

18.7.6. A ndo-complementacdo da caucdo em dinheiro sujeitam o Contratado ao
procedimento disposto no item 18.5.

18.7.7. Ao fim do processo, ndo havendo motivos para execucdao da garantia, esta serd
devolvida integralmente ao Contratado, corrigida monetariamente, ou o remanescente, caso
tenha sido executada parcialmente.

18.7.8. O Contratante, de oficio ou a requerimento do Contratado, tera o prazo de até 30
(trinta) dias, apds o término do Contrato, para efetivar o levantamento da importancia
relativa a garantia.

18.8. O instrumento de contrato ou documento equivalente referente a fianca bancdria ou
ao seguro-garantia deverao conter expressamente disposicao no sentido de cobrir, durante
toda a vigéncia do contrato, todos os eventos previstos no item 18.6, letras “a” a “h”; e, no
caso de fianca bancaria, deverd constar ainda renuncia do fiador ao beneficio a que dispdes
o art. 827 do Cdédigo Civil.

18.8.1. O Contratante recusara a fianca bancaria ou o seguro-garantia que nao entender ao
disposto acima, oficiando o Contratado para que a corrija ou preste outra modalidade de
garantia.
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18.8.2. A fianca bancdria ou o seguro-garantia devera ser complementado, nos mesmo
termos dispostos no item 18.8, proporcionalmente aos valores que eventualmente forem
adidos ao valor inicial do contrato, ou no caso de prorrogacao da vigéncia contratual.

18.8.3. A complementacdo da garantia devera ser efetivada no prazo de até 10 (dez) dias da
assinatura dos respectivos aditivos.

18.8.4. A ndo-complementacdo da fianca bancdria ou do seguro-garantia sujeitam o
Contratado ao procedimento disposto no item 18.5.

18.8.5. Ao fim do processo, ndo havendo motivos para execucdo da garantia, havera a
devolucdo da apdlice ou da carta fianca, acompanhada de declaracdo do Contratante de que
o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

18.9. A caugdao em titulos da divida publica s6 sera valida e, portanto, aceita pela
Contratante, se os titulos tiverem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

19. SANC@ES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n.2 12.462/2011, a CONTRATADA

que:

19.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia

da contratacao;

19.1.2. Ensejar o retardamento da execuc¢ao do objeto;

19.1.3. Praticar atos fraudulentos na execucdo do contrato;

19.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

19.1.5. Cometer fraude fiscal.

19.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode

aplicar a CONTRATADA as seguintes sancdes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos

significativos para o servigo contratado;

b) Multa de:

i 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execucdo com
atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitacdao do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese,
inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execuc¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima,
ou de inexecucgao parcial da obrigacdo assumida;

iii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucao total da obrigacdo assumida;

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
V. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na

apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o

Endereco: Avenida Francisco Mota, 572 — Presidente Costa e Silva — Mossoré/RN — CEP: 59.625-900
Telefone: (84) 3317-8287 — E-mail: dms@ufersa.edu.br | planejamento.dms@ufersa.edu.br



maximo de 02% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a
Administracio CONTRATANTE a promover a rescisdao do contrato;

Vi. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.
c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade

administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até 02 (dois) anos, conforme art. 87, Ill da Lei n.2 8.666/1993;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei n.2 12.462/2011;
e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

19.3. As sangles previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

19.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com

as tabelas 1 e 2:

19.5.
TABELA 01
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
02 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
03 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
04 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
05 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 02
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de
01 causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
02 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais 04
por dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificacdo para

03 executar os servicos contratados, por empregado 03
e por dia;
04 Recusar-se a executar servico determinado pela 02
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fiscalizagdo, por servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagao formal ou instrugdo
05 complementar do érgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
06 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas,

07 , A . 03
apos reincidéncia formalmente notificada pelo
6rgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

08 Indicar e manter durante a execuc¢ao do contrato 01

0s prepostos previstos no edital/contrato;

19.6. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n.2 8.666/1993, as
empresas ou profissionais que:

19.6.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

19.6.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

19.6.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

19.7. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n.2 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessdrias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de
investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdao (PAR).

19.8. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n.2?
12.846/2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.9. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participacdo de agente publico.

19.10. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurard o contraditéorio e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n.2 8.666/1993, e subsidiariamente a Lei n.2
9.784/1999.

19.11. A autoridade competente, na aplicacdo das sancgbes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragao, observado o principio da proporcionalidade.
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19.11.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

19.12. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

19.13. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 05
(cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

19.14. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Sicaf.
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
DIVISAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS
SETOR DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATON.2 _ /20 _

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS N.2
/20__, QUE FAZEM ENTRE SI [NOME DO
ENTE PUBLICO] E A EMPRESA

A Universidade Federal Rural do Semi-Arido, com sede na Av. Francisco Mota, 572, Costa e
Silva, CEP: 59625000, na cidade de Mossord/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.¢
24529265/0001-40, neste ato representado(a) pelo(a)

(cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n.2 __ , de __ de de 20__,
publicada no DOU de __ de de 20__, portador da matricula funcional n.2
, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)

inscrito(a) no CNPJ/MF sobone . . [/ - |

sediado(a) na , em /

doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n.?
, expedida pela (o) ,eCPFn2 . . - tendoem vista
0 que consta no Processo n.2 23091. /20 -, e em observancia as disposi¢cdes da Lei
n.2 12.462, de 04 de agosto de 2011, do Decreto n.2 7.581, de 11 de outubro de 2011, da
Medida Proviséria n.2 961, de 06 de maio de 2020, e da Lei n.2 8.666, de 21 de junho de
1993, no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Edital
n.2 /20, mediante as clausulas e condicbes a seguir enunciadas.

1. OBIJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a realizagdo de obras de
, a serem executadas nas condicOes estabelecidas no
Projeto Basico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame
que deu origem a este instrumento contratual.
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no
predmbulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcricao.

2. VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Basico, com
inicionadatade __/ /20 _eencerramentoem _/ /20 .

2.1.1. A vigéncia poderd ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas
referentes a contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente
ano, para fins de inscricdo em restos a pagar.

2.2 O prazo de execugao do objeto é de e serd iniciado , cujas
etapas observarao o cronograma fixado no Projeto Basico.
2.3. Os prazos de execucdo e de vigéncia do contrato poderdo ser prorrogados, com

fundamento no art. 57, § 12, da Lei n.2 8.666/1993, mediante prévia apresentacdo de
justificativas, autorizagdo da autoridade competente para a celebragao do ajuste e da
correspondente adequacdo do cronograma fisico-financeiro, formalizadas nos autos do
processo administrativo.

2.4. As prorrogacOes dos prazos de execucdo e de vigéncia do contrato deverdo ser
promovidas por meio de prévia celebracao de termo aditivo.
2.5. Ocorrendo impedimento, paralisagdao ou susta¢cdao do contrato, na forma dos itens

2.3 e 2.4 acima, o cronograma de execuc¢do sera prorrogado automaticamente, por igual
tempo, conforme preceitua o art. 79, § 52, da Lei n.2 8.666/1993, mediante prévio termo
aditivo.

2.6. A prorrogacdao do prazo de execugdo da obra implica a prorrogacao do prazo da
vigéncia do contrato por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido contrario no
termo aditivo de prorrogacao.

2.7. O prazo total para execucao dos servicos obedecera ao cronograma fisico-
financeiro, e terd inicio a partir da data especificada na Ordem de Servigos, podendo ser
alterado mediante autorizacdo do fiscal do contrato, quando constatada a necessidade.

3. PRECO
3.1. O valor total da contratacdo é de RS ( )
3.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas

decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

3.3. 3.3. No caso de regime de empreitada por preco unitdrio, o valor acima serd
meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA dependerdo
do quantitativo efetivamente executado.

4. DOTAGCAO ORCAMENTARIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagao
orcamentdria prdpria, prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 20__, na
classificacdo abaixo:

Gest3o/Unidade:

Fonte:

Programa de Trabalho:

Elemento de Despesa:
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PI:
5. PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condi¢bes a ele referentes
encontram-se definidos no Projeto Basico.

6. REAJUSTE DE PRECOS
6.1. As regras acerca do reajuste de precos sao as estabelecidas no Projeto Basico.

7. GARANTIA DE EXECUGCAO
7.1. Serd exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras
constantes do Projeto Basico.

8. DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

8.1. Os critérios de entrega, recebimento e aceitacdio do objeto, bem como de
fiscalizacdo, pela CONTRATANTE, da execuc¢do das obras sdao aqueles previstos no Projeto
Basico.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigacdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sao aquelas previstas no Projeto
Basico.

10. DA SUBCONTRATACIT\O
10.1. N3o serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

11. SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1.  As sancOes relacionadas a execucdo do contrato sdo aquelas previstas no Projeto
Basico.

12.  RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas situaces previstas nos incisos | a
Xl e XVII do art. 78 da Lei n.2 8.666/1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das san¢bes previstas no Projeto Basico;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n.2 8.666/1993.

12.2. N3do haverd rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporacdo da
CONTRATADA, ou de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢cbes de
habilitacao previamente atestadas.

12.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.4.  Os recursos contra rescisdo se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto n.2
7.581/2011.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei n.2 8.666/1993.

12.6. O termo de rescisdo sera precedido de relatério indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:
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12.6.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.6.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.6.3. Indeniza¢Oes e multas.

12.7. O ndo pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, e o ndao recolhimento das
contribuicbes sociais, previdenciarias e para com o FGTS em relacdo aos empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execucdo do contrato poderd dar ensejo a
rescisdo contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e a aplicacdo
das penalidades cabiveis.

13.  VEDAGOES E PERMISSOES

13.1. E vedado a CONTRATADA interromper a execuc¢do dos servicos sob alegacdo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. E permitido 8 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para
qualquer operacao financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na IN
SEGES/ME n.2 53, de 8 de julho de 2020.

13.2.1. A cessdo de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo aditivo, dependera de
comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista da cessiondria, bem como da certificacdo
de que a cessionaria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislacdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.2.2. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a
cedente (contratada) pela execu¢do do objeto contratual, com o desconto de eventuais
multas, glosas e prejuizos causados a Administracao, sem prejuizo da utilizagcdo de institutos
tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n.2 05, de
2017, caso aplicaveis.

14. DO REGIME DE EXECUCAO DAS OBRAS E DAS ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracGes contratuais reger-se-3o pela disciplina do art. 65 da Lei n.2
8.666/1993, observadas, ainda, as regras especificas previstas na Lei n.2 12.462/2011, e no
Decreto n.2 7.581/2011.

14.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos
custos unitdrios do orcamento estimado da licitacdo ndo podera ser reduzida, em favor da
CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a composicao
orcamentdria.

14.3. Na hipdtese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos,
o preco desses servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de
referéncia especificada no orgamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de
referéncia a diferenca percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global do
contrato obtido na licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do
contrato e a manutencdao do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal e ao art. 42, § 72, do Decreto n.2
7.581/2011.

14.4. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada
por preco global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a
concordancia da Contratada com a adequacado de todos os projetos anexos ao instrumento
convocatério a que se vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais alegacdes de
falhas ou omissGes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e
estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, a 10%
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(dez por cento) do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 42, §49, |ll do Decreto
n.2 7.581/2011.

15. DOS ADITIVOS CONTRATUAIS

15.1. Serdo aplicadas as regras previstas na Lei n.2 8.663/1993 e do Decreto n.2 7.983, de
08 de abril de 2013, observando os limites dos subitens 15.1.1 e 15.1.2;

15.1.1. Em conformidade com o art. 65, inciso Il, alinea “d” da Lei n.2 8.666/1993, fica
estabelecido o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato para acréscimos ou supressdes.

15.1.2. Devera ser observada a limitacdo de 10% (dez por cento) para possiveis erros
de projeto conforme determinado no art. 13, inciso I, do Decreto n.2 7.983/2013 com
referéncia a erros de projeto.

15.2. N3o serdo objeto de aditivos a inclusdo de servicos que sdo inerentes ou
indispensaveis agqueles ja previstos na planilha orcamentdria_sintética_mesmo gue sua
composicao de preco ndo aponte.

15.3. No caso _de ajustes no guantitativo de insumos ja contemplados nas planilhas
contratadas prevalecerdo os precos propostos na licitacdo, reajustados nos termos
do contrato.

15.4. Caso o aditivo contratual contemple itens gue ndo constem do contrato a formacdo
do seu preco contard com orcamento especifico detalhado em planilhas elaboradas pela
Ufersa.

15.5. Serdo observados ainda, para inclusdo dos servicos novos:

15.5.1. Os precos desses servicos serdo calculados considerando o custo de referéncia e a
taxa_de BDI de referéncia especificada no orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse
preco referencial a diferenca percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global
do contrato obtido na licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro
do contrato e a_manutencdo do percentual de desconto ofertado pela contratada, em
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da CF e aos artigos 17 e 15 do Decreto n.2 7.983/2013;
15.5.2. Para itens existentes no Sinapi:

a) Serd pesquisado o valor do servico mais apropriado obtido a partir da mediana do Sinapi,
extraido do relatdrio se servicos da data-base do contrato.

b) Se necessdrio, serdo realizados ajustes nas composicdes do Sinapi para adequar o servico
as particularidades executivas da obra.

c) Serd aplicado o BDI de referéncia do orcamento-base da Administracdo sobre o custo do
Sinapi;

d) Serd aplicado o fator de desconto apresentado pela licitante em relacdo ao orcamento-
base.

15.5.3. __ Para itens ndo existentes no Sinapi, pesquisado no mercado:

a) A administracdo realizard pesquisa de mercado do servico/insumo, pelo menos 03 (trés),
adotando o menor preco pesquisado como parametro;

b) O valor obtido sera deflacionado pelo o indice de reajuste contratual até a data-base da
Administracdo sobre o custo do Sinapi;

c) Serd aplicado o fator de desconto apresentado pela licitante em relacdo ao orcamento-
base.

15.5.4. Para itens ndo existentes no Sinapi, pesquisado em outros sistemas _referenciais ou
orcados com composicao prépria:
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a) A administracdo utilizard a composicdo do sistema de referéncia, realizando os ajustes
pertinentes e substituindo os precos dos insumos por agueles praticados pela contratada em
sua proposta;

b) Para os insumos novos, ndo existentes na proposta da contratada, conforme o caso, a
composicao deverd ser elaborada na mesma data-base do contrato. Caso invidvel, em vista
da adocdo de insumos cotados no mercado, serd deflacionada até a data-base
do contrato pelo indice de reajuste contratual.

c) Serd aplicado o BDI de referéncia do orcamento-base da Administracdo sobre o valor
obtido na etapa anterior.

d) Serd aplicado o fator de desconto apresentado pela licitante em relacdo ao orcamento-
base.

15.6. Qualquer gue seja o aditivo a ser celebrado, a diferenca percentual entre o valor
global do contrato e o _preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do
contratado, tudo nos termos do artigo 14 do Decreto n.2 7.983/2013.

16. DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes
contidas na Lei n.2 12.462/2011, no Decreto n.2 7.581/2011, na Medida Provisdria n.2 961,
de 06 de maio de 2020, na Lei n.2 8.666/1993, no que couber, nas demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cGes contidas na Lei n.2 8.078/1990 —
Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

17. DA PUBLICAGAO
17.1. Incumbird a CONTRATANTE providenciar a publicacdo do extrato resumido do
presente contrato.

18. DO FORO

18.1. O foro para dirimir duvidas e solucionar questdes que ndo encontrem forma de
resolucao por acordo entre as partes serd a Secao Judicidria Federal no Estado do Rio Grande
do Norte — Subsecdo Judiciaria de Mossord, sendo esse foro irrenuncidvel pela
CONTRATANTE, diante do que dispde o art. 109, inciso |, da Constituicdo Federal.

18.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em
02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

Mossord,  de de20_ .

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA
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TESTEMUNHAS:
1-
2-
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
DIVISAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS
SETOR DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA

OBIJETO:
Atestamos, para fins de participacdo no processo licitatério em referéncia, que a
empresa , localizada na
, ha cidade de / , inscrita no
CNPJ ne . . /- através do seu responsavel técnico, o (a) Sr. (a)
, carteira do Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (Crea) n.2 , fez a vistoria nos locais onde serao

executados os servicos do presente RDC.

Mossoro, de de20_ .
Ufersa LICITANTE
(assinatura do representante da Ufersa) (assinatura do representante técnico)
Nome do representante da Ufersa Nome do representante ou responsavel técnico
Matricula Siape Matricula Crea
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ANEXO IV

MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
DIVISAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS
SETOR DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO

MODELO DE DECLARAGCAO DE DESISTENCIA DE VISTORIA

RDC N.2 XX/20__

A empresa , inscrita no

CNPJ ne . . [/ - por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a.)
, portador(a) da Carteira de

Identidade n.2 e do CPFne2 . . - DECLARA, abrir mdo da

VISTORIA ao local da execucdo do servico, conforme dispde o edital da licitacdo em
referéncia.

Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por esse fato e informamos que ndo utilizaremos para qualquer
guestionamento futuro que ensejam avengas técnicas ou financeiras, isentando a
Universidade Federal Rural do Semi-Arido (Ufersa), de qualquer reclamacdo e/ou
reivindicacdo de nossa parte.

/ , de de20_ .

Representante da Licitante
CPFn.2
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ANEXOV

MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGAO
DIVISAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS
SETOR DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO

DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA SOBRE QUITAGAO DE
ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

A
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO

(nome da licitante), inscritanoCNPJn.2 . . / - sediada (endereco completo),
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a.)
, RG n.2

,expedidoem _/ / , 6rgdo expedidor , e CPFn.2

.. -, DECLARA, caso seja declarada vencedora da licitagdo, para fins do Inciso Il
do art. 22 da Instru¢do Normativa SEGES/MPDG n.2 06, de 06 de julho de 2018, que possui
responsabilidade exclusiva sobre a quitacdao dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes
do contrato oriundo doRDCn.2 /20 .

Local e data.

Representante Legal da Licitante
(nome e assinatura)
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ANEXO VI

MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
DIVISAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS
SETOR DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO

COMPOSICAO DO BDI - RAMPA E REFORCO ESTRUTURAL — ENFASE RAMPA

SERVICOS EQUIPAMENTOS

I - TRIBUTOS 6,65% 3,65%

155 3,00% 0,00%

PIS 0,65% 0,65%

COFINS 3,00% 3,00%

CPRB! 0,00% 0,00%

AC - TAXA DE RATEIO D& ADMMNISTRACAD CENTRAL 4,00% 3,45%
5 + G - SEGUROS E GARANTIAS 0,80% 0,48%
R - RISCOS 1,27% 0,85%

DF - DESPESAS FINANCEIRAS 1,23% 0,85%
L-LUCRO 6,98% 5,10%
CALCULO DO BDI %) 23,05% 15,27%

OBSERVACOES:

Composicdo do BDI, conforme orientagdes do Acdrdio do TCU ng 2.622/2013 — Plendrio.

F AC 5+ G N ]
RO fl CH+5+R+G i+ DFEi F._I 1D
=1 |

rado da foema di ]
CLEVTONKLEBER ciovrowmesmmoanme

DANTAS ALEERTOHMEINS074T4
ALBEATO-04591597474 Dcﬂ_ﬂ;_' 0220608 N1EA0
CLEYTOM KLEBER DANTAS ALBERTO
Eng. Civil - CREA/RN: 2100392468
SIAPE: 1700547

! Contribuicdo Previdencidria sobre Receita Bruta, conforme Lei 13.161/2015.
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COMPOSIGAO DO BDI - RAMPA E REFORCO ESTRUTURAL - ENFASE REFORGO ESTRUTURAL

SERVICOS
I - TRIBUTOS 6,90%
IS5 3,75%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB -
AC - TAXA DE RATEIO DA ADMNISTRACAD CENTRAL 4,00%
5 + G - SEGUROS E GARANTIAS 0,90%
R - RISCOS 0,97 %
DF - DESPESAS FINANCEIRAS 0,85%
L-LUCRO 7.30%
CALCULO DO BDI (%) 23,05

NOTA:

Para o célculo do BDI deve ser considerada a seguinte formula:

B flHAC+5+ R I- E.-lrml FOFIL+ L) 1 100
| !

Em que:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da administracdo central;
R = taxa representativa de riscos;

5 = taxa representztiva de seguros;

G = taxa representativa de garantias;

DF = taxa representativa das despesas financeiras

L =taxa representativa do Lucro/Remuneracdo; e

T = taxa representativa da incidéncia de tributos.

0 percentual do BD| devera ser norteado pelo Acdrddo do TCU ne 2.622/2013 — Plendrio.
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ANEXO VI

MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
DIVISAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS
SETOR DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

TABELAS CONSTITUTIVAS DE CONTRIBUICOES E TRIBUTOS

SINAP| — Cdlculos & Pardmetros CA 'XA

Apéndice 20 — Encargos Sociais — Rio Grande do Norte

RIO GRANDE DO NORTE VIGENCIA A PARTIR DE 01/2020
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERAGAQ SEM DESOMNERAGCAO
e
% % %
GRUPO A
Al | INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 | SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 | SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A3 | INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 | SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 | Salario Educagio 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
AT Seguroc Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
AE | FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
AS | SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPD B
558 Repouso Semanal Remunerado 17,95% N30 incide 17,5%% N30 incide
B2 | Feriados 428% NZo incide 4,28% N3o incide
B3 | Auxlio - Enfermidade 0,91% 0,63% 0,91% 0,63%
B4 | 13%Saldrio 10,95% £,33% 10,35% 8,33%
BS | Licenca Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 | Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
E7 Dias de Chuvas 1,78% M3 incide 1,78% M3 incide
BE | Audiio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
BS | Férias Gozadas 9,91% 7,54% 9,91% 7,54%
B10 | Saldrio i 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 6,76% 17,30% 46,76% 17,30%
GRUPD C
€1 | Aviso Prévio Indenizado 5,73% 4,35% 5,73% 4,36%
€2 | Aviso Prévio Tr 3 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%
€3 | Férias Indenizadas 3,36% 2,94% 3,86% 2,34%
€4 | Deposito Rescisio Sem Justa Causa 3,69% 2,81% 3,69% 2,81%
€5 | Indenizagio Adicional 0,48% 0,37% 0,48% 0,37%
C Total 13,89% 10,58% 13.89% 10,58%
GRUPO D
D1 | Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,36% 2,91% 17,21% 6,37%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso
D2 | Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0,48% 0,37% 0,51% 0,35%
D Total 8,34% 17,72% 6

3.28% T6%
TOTAL[A+B+C+D) 85, 79% A47,96% 11517% 7144%
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ANEXO VIII

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(DIPONIVEL EM PDF)

PROJETO EXECUTIVO
(ARQUIVOS DISPONIBILIZADOS EM ARQUIVO ZIPADO)

OBS.: Por conta da insuficiéncia de espaco de até 30 MB, no ambiente TRANSFERIR EDITAL
do sistema DIVULGACAO DE COMPRAS RDC, do Sistema Integrado de Administracdo de
Servigos Gerais (SIASGNET), o arquivo zipado original com tamanho de 96 MB, ndo estard a
disposicdo para consulta pelo mesmo. Ficando apenas a disposicdo neste ambiente um
arquivo zipado com documentos em extensdes: DOC, JPG e PDF. O arquivo com estas
extensoes e extensdes: CTB, DWG e RVT, poderdo ser solicitados pelos interessados através
do e-mail pregao@ufersa.edu.br e também visualizados pela URL:
https://licitacao.ufersa.edu.br/https-licitacao-ufersa-edu-br-avisos-de-licitacoes-editais/,
em NOTICIAS EM DESTAQUES.

CADERNO DE ESPECIFICAO TECNICA

(DIPONIVEL EM PDF)

ANEXO XI
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

(DISPONIVEL EM ARQUIVO XLS)

ANEXO XII
COMPOSICOES ANALITICAS COM PRECO UNITARIO

(DISPONIVEL EM ARQUIVO XLS)
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGAO
DIVISAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS
SETOR DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO

INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO (IMR)

1. DA DEFINICAO

1.1. Este anexo é parte indissociavel do Contrato XX/XXXX firmado a partir do Edital
XX/20XX e de seus demais anexos.
1.2. Este documento apresenta os critérios de medicdo de resultado, identificando

indicadores, metas, mecanismos de calculo, forma de acompanhamento e adequacbes de
pagamento por eventual ndo atendimento das metas estabelecidas.

1.3. Este anexo é parte indissocidvel do(s) Contrato(s) firmado(s) a partir deste Edital de
Pregdo Eletronico da Universidade Federal Rural do Semi-Arido (Ufersa).
1.4. A fiscalizacao dos contratos deve avaliar constantemente a execugao do objeto por

meio do IMR, conforme modelo previsto neste anexo, para afericdo da qualidade da
prestacao dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos, sempre que a contratada:

1.4.1. Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas;

1.4.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada; e

1.4.3. Descumprir obriga¢des contratuais e legais.

1.5. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos
para a avaliacdo da prestacdo dos servigos.
1.4. Durante a execucdo do objeto, fase do recebimento provisério, o fiscal técnico

designado deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a
sua degeneracao, devendo intervir para requerer a contratada a correcao das faltas, falhas e
irregularidades constatadas;

1.5. O preposto da contratada podera solicitar ao fiscal do contrato a avaliacdo de nivel
dos servicos;

1.6. O preposto da contratada deverd apor assinatura na avaliacdo de nivel dos servicos,
tomando ciéncia da avaliacdo realizada;

1.7. A contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal, desde que comprovada a
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excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios
ao controle do prestador;

1.8. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sanc¢Ges a contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatério.
1.9. E vedada a atribuicdo a contratada para a realizacdo da avaliacdo de desempenho e
qualidade da prestacdo dos servicos executados;

1.10. O fiscal do contrato podera realizar a avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que
o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestagao dos servigos;

1.11. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo da medicao, o fiscal
técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for
0 caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

2. DOS INDICADORES, DAS METAS E DOS MECANISMOS DE CALCULO

2.1. Os servicos e produtos da CONTRATADA serdao avaliados por meio de 06 (seis)
indicadores de qualidade: atraso no pagamento de saldrios e outros beneficios, atraso no
pagamento de encargos sociais (FGTS e INSS), Atraso no cronograma de execugao dos
servicos, tempo de resposta as solicitagdes da Contratante, uso de Equipamentos de
Protecdo Individuais (EPIs) e uniformes e outras obrigacGes contratuais diversas.

2.2. Aos indicadores serdo atribuidos pontos de qualidade, conforme critérios apresentados
nas tabelas abaixo.

2.2.1. Cada indicador contribui com uma quantidade diferenciada de pontos de qualidade.
Essa diferenca esta relacionada a essencialidade do indicador para a qualidade dos servicos.
2.2.2. A pontuacdo final de qualidade dos servicos pode resultar em valores entre 00 (zero) e
100 (cem).

2.2.3. As tabelas abaixo apresentam os indicadores, as metas, os critérios e os mecanismos
de calculo de pontuacdo de qualidade.

INDICADOR
N.2 01 ATRASO NO PAGAMENTO DE SALARIOS E OUTROS BENEFiICIOS
ITEM DESCRICAO
Finalidade Mitigar ocorréncias de atrasos de pagamentos de Salarios e

outros beneficios.

Meta a cumprir Nenhuma ocorréncia no periodo da medicao

Instrumento de medicao

Constatacao formal de ocorréncias

Forma de
acompanhamento

Pelo fiscal do Contrato através de Registros.

Periodicidade

No periodo da medicdo

Mecanismo de Calculo

Identificacdo de ocorréncia de atraso no periodo da medicao.

Inicio de Vigéncia

A partir do inicio da prestagao de servigo

Faixas de ajuste no
pagamento

- Sem ocorréncias = 20 Pontos;
- Uma ou mais ocorréncias de atraso = 0 Ponto.
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Sangdes Ver item 3.2
INDICADOR
N.2 02 ATRASO NO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS (FGTS E INSS)
ITEM DESCRICAO
Finalidade Mitigar ocorréncias de atrasos de pagamentos de encargos

sociais (FGTS e INSS)

Meta a cumprir

Nenhuma ocorréncia no periodo da medigao

Instrumento de medicao

Constatacao formal de ocorréncias

Forma de
acompanhamento

Pelo fiscal do Contrato através de Registros.

Periodicidade

No periodo da medicdo

Mecanismo de Calculo

Identificacdo de ocorréncia de atraso no periodo da medicao.

Inicio de Vigéncia

A partir do inicio da prestacdo de servico

Faixas de ajuste no
pagamento

- Sem ocorréncias = 20 Pontos;
- Uma ou mais ocorréncias de atraso = 00 Ponto.

Sancgdes

Ver item 3.2

INDICADOR
N.2 03 ATRASO NO CRONOGRAMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS
ITEM DESCRICAO
Finalidade Executar o servico dentro do prazo estabelecido no

cronograma fisico-financeiro da ordem de servico

Meta a cumprir

Nenhuma ocorréncia no periodo da medicao referente a
ordem de servico

Instrumento de medicao

Comparacgao entre o percentual executado e o previsto no
cronograma fisico-financeiro da ordem de servigo

Forma de acompanhamento

Pelo fiscal do Contrato através de Registros.

Periodicidade

No periodo da medicao

Mecanismo de Calculo

Identificacdo de ocorréncia de atraso no periodo da medicdo

Inicio de Vigéncia

A partir do inicio da prestacdo de servico

Faixas de ajuste no

- Sem ocorréncias = 25 Pontos;

pagamento - Uma ou mais ocorréncias de atraso = 0 Pontos;
Sancgdes Ver item 3.2
INDICADOR
N.2 04 TEMPO DE RESPOSTA AS SOLICITAGOES DA CONTRATANTE
ITEM DESCRICAO
o Mensurar a agilidade no atendimento das solicitacoes
Finalidade

efetuadas pela Administracao.

Meta a cumprir

Atendimento pela Contratada dentro do prazo concedido
pela Contratante.

Instrumento de medicao

Constatacao formal de ocorréncias

Forma de acompanhamento

Pelo Fiscal do Contrato através de Registros.
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Periodicidade

Por evento/solicitacdo a Contratante/preposto.

Mecanismo de Calculo

Verificagdo da quantidade de ocorréncias registradas com
tempo de resposta superior a meta

Inicio de Vigéncia

A partir do inicio da prestacao do servico

Faixas de ajuste no

- Sem ocorréncias: 15 pontos
- 01 ocorréncia = 10 pontos
- 02 ocorréncias = 05 pontos

pagamento - 03 ocorréncias = 02 pontos
- 04 ou mais ocorréncias = 00 ponto
Sancgdes Ver item 3.2
O que se busca com esse indicador é obter ciéncia e
comprometimento quanto a resolu¢gdo das demandas
~ levantadas pela contratante conforme prazo estabelecido na
Observacoes e . .
notificacdao ou conforme estabelecido em edital, mesmo que
a resolucdo definitiva de determinada demanda se dé em
maior tempo.
INDICADOR
N.2 05 USO DOS EPIs E UNIFORMES
ITEM DESCRICAO
Mensurar o atendimento as exigéncias especificas
o relacionadas a Seguranca do Trabalho, fornecimento e uso
Finalidade

de
Uniformes

Meta a cumprir

Nenhuma ocorréncia no periodo da medicao

Nenhuma ocorréncia no
periodo da medicao

Constatacao formal de ocorréncias

Constatacao formal de
ocorréncias

Pelo fiscal do Contrato através de Registros.

Periodicidade

Diaria, com afericdo no periodo da medicdo

Mecanismo de Calculo

Verificacdo da quantidade de ocorréncias registradas no
periodo da medicdo (pessoa/dia).

Inicio de Vigéncia

A partir do inicio da prestac¢do do servico:

Faixas de ajuste no

- Sem ocorréncias: 15 pontos
- 01 ocorréncia = 10 pontos
- 02 ocorréncias = 05 pontos

pagamento - 03 ocorréncias = 02 pontos
- 04 ou mais ocorréncias = 00 ponto
Sang¢des Ver item 3.2
INDICADOR

N.2 06 OUTRAS OBRIGAGOES CONTRATUAIS DIVERSAS
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ITEM

DESCRICAO

Finalidade

Mensurar ocorréncias de inadimplemento de obriga¢des
contratuais diversas

Meta a cumprir

Cumprir obrigagdes contratuais

Instrumento de medicao

Constatacao formal de ocorréncias

Forma de acompanhamento

Pelo Fiscal do Contrato através de Registros.

Periodicidade

Por verificagdo do cumprimento das obrigacdes contratuais

Mecanismo de Calculo

Verificacdo da quantidade de ocorréncias registradas com
tempo de resposta superior a meta

Inicio de Vigéncia

A partir do inicio da prestacao do servico

Faixas de ajuste no

- Sem ocorréncias: 10 pontos
- 01 ocorréncia = 05 pontos
- 02 ocorréncias = 02 pontos

pagamento - 03 ocorréncias = 01 ponto
- 04 ou mais ocorréncias = 00 ponto
Sang¢des Ver item 3.2
O que se busca com esse indicador é obter ciéncia e
comprometimento quanto ao cumprimento das obrigacdes
o contratuais ndo especificadas nos indicadores 1, 2 e 3, assim
Observacoes

como, treinamento, funcionarios em nivel de escolaridade
adequados, substituicdo de funcionarios faltosos por
funciondrio e por dia, dentre outras obriga¢des contratuais.

3. FAIXAS DE AJUSTE DE PAGAMENTO

3.1

As pontuacdes de qualidade devem ser totalizadas para o periodo da medicao,

conforme métodos apresentados nas tabelas acima.

3.2

A aplicacdo dos critérios de averiguacdo da qualidade resultard em uma pontuacdo

final no intervalo de 00 (zero) a 100 (cem) pontos, correspondente a soma das pontuacdes
obtidas para cada indicador, sendo que os pagamentos devidos, relativos a cada periodo da
medicdo, devem ser ajustados pela pontuacdo total do servico, conforme tabela e formula
apresentadas abaixo:

Faixas de Pontuacgdo de Pagamento Devido Fator de Ajuste do Instrumento
qualidade de servico de Medicdo de Resultado
De 80 a 100 pontos 100% do valor previsto 1,00
De 70 a 79 pontos 97% do valor previsto 0,97
De 60 a 69 ponto 95% do valor previsto 0,95
De 50 a 59 pontos 93% do valor previsto 0,93
Abaixo de 50 pontos 90% do valor previsto 0,90

Valor devido por ordem de servico = [(Valor previsto no periodo da medicao) x (Fator de
ajuste de nivel de servico)]

3.3. A avaliacdo abaixo de 50 (cinquenta) pontos por 03 (trés) vezes podera motivar
aplicacdo de san¢des conforme instrumento contratual deste edital, a exemplo de multa
e/ou a rescisdo do Contrato.
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3.4. O ajustamento do pagamento de acordo com a pontuacdo obtida no IMR, ndo
impede a contratante aplicar as sanc¢des previstas no Edital e seus respectivas anexos.

4. CHECK LIST PARA AVALIAGAO DE NIVEL DOS SERVICOS

CRITERIO (FAIXAS DE

INDICADOR - PONTOS AVALIAGCAO
PONTUACAO) ¢
1) Atraso no Pagamento de Sem ocorréncias 20 Pontos
salarios e outros beneficios. Uma ou mais ocorréncias 00 Pontos
2) Atraso no Pagamento de Sem ocorréncias 20 Pontos
encargos sociais (FGTS e INSS). Uma ou mais ocorréncias 00 Pontos
3) Atraso no cronograma de Sem ocorréncias 25 pontos
execucao dos servigos Uma ou mais ocorréncias 00 pontos
Sem ocorréncias 15 pontos
. 01 ocorréncia 10 pontos
4) Tempo de Resposta as .
o 02 ocorréncias 05 pontos
solicitacdes da Contratante. —
03 ocorréncias 02 pontos
04 ou mais ocorréncias 00 pontos
Sem ocorréncias 10 Pontos
5) Uso dos EPIs e Uniformes. —
01 ocorréncia 05 pontos
02 ocorréncias 02 pontos
03 ocorréncias 01 pontos
04 ou mais ocorréncias 00 pontos
Sem atrasos: 10 pontos
01 ocorréncia 05 pontos
6) Outras obrigacées . P
- 02 ocorréncias 02 pontos
contratuais diversas. ——
03 ocorréncias 01 ponto
04 ou mais ocorréncias 00 pontos

Pontuacdo Total do Servico:

Periodo da Avaliagdo: _ / /20 a_/ /20 .

Ciéncia pela empresa contratada:

PREPOSTO

FISCAL DO CONTRATO
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ANEXO XIV

MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
DIVISAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS
SETOR DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

PLANILHA PARA APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PRECOS

ITEM DESCRICAO VALOR

Construgdo do Centro de Inovacdo Tecnoldgica e
01 | Empreendedorismo do Semiarido da Ufersa em Mossor6/RN
- Etapa 02: Rampa de acesso e Reforgo estrutural RS

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA RS

a) Os valores acima sdo para composicdo do valor total a ser contratado. Os valores a
serem pagos mensalmente, serdo os relativos aos servigos efetivamente executados.

b) Os valores acima deverdo compreender além do lucro, encargos sociais, todas e
guaisquer despesas de responsabilidade do Proponente que, direta ou indiretamente,
decorram da prestacdo de servicos do objeto licitado.

c) Na proposta de precos, estard incluso o BDI de % para o Campus da Ufersa
em Mossord/RN conforme composi¢do anexa.

DADOS DO PROPONENTE:
Nome/Raz3o Social:
CNPJ:
Endereco completo:
Telefone/Fax:
E-mail:
Validade da proposta (ndo inferior a 60 (sessenta) dias):

Mossoro, de de20 .

(Assinatura do responsavel)

Endereco: Avenida Francisco Mota, 572 — Presidente Costa e Silva — Mossoré/RN — CEP: 59.625-900
Telefone: (84) 3317-8287 — E-mail: dms@ufersa.edu.br | planejamento.dms@ufersa.edu.br



ANEXO XV

MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
DIVISAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS
SETOR DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO

DECLARACAO DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE TECNICA

(nome completo do profissional), CPF
n.e , (drea de
atuacdo) Conselho Regional de Engenharia e  Agronomia (Crea) n.2
, declara que é conhecedor das condi¢Ges constantes no
Pregdo Eletrénico n.2 XX/20__ da Universidade Federal Rural do Semi-Arido (Ufersa) e que
aceita participar da Equipe Técnica da Empresa
(nome da empresa), CNPJ n.2 , Caso a mesma venha a ser
vencedora do referido certame licitatorio.

Mossoro, de de20__.

Nome
RG e CPF

Endereco: Avenida Francisco Mota, 572 — Presidente Costa e Silva — Mossoré/RN — CEP: 59.625-900
Telefone: (84) 3317-8287 — E-mail: dms@ufersa.edu.br | planejamento.dms@ufersa.edu.br



