
 UFERSA

CNPJ: 24.529.265/0001-40 

Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO DO LASAP NO CAMPUS DA UFERSA EM 

MOSSORÓ/RN

SINAPI - 11/2022 - Rio 

Grande do Norte

ORSE - 09/2022 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

13.604,74

83,12%

11.308,26

16,88%

2.296,48

 2 DEMOLIÇÃO 100,00%

5.784,70

100,00%

5.784,70

 3 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

2.532,52

100,00%

2.532,52

 4 FUNDAÇÕES 100,00%

10.767,79

100,00%

10.767,79

 5 ESTRUTURAS 100,00%

35.268,34

49,05%

17.299,12

50,95%

17.969,22

 6 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

8.797,37

24,14%

2.123,69

75,86%

6.673,68

 7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00%

38.134,13

100,00%

38.134,13

 8 REVESTIMENTOS 100,00%

6.152,98

100,00%

6.152,98

 9 PINTURA 100,00%

1.400,22

100,00%

1.400,22

 10 SERVIÇOS DIVERSOS 100,00%

7.628,18

53,76%

4.100,91

46,24%

3.527,27

41,45% 58,55%

53.916,99 76.153,98

41,45% 100,0%

53.916,98 130.070,97

B.D.I. Encargos Sociais
23,05% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

FRANCISCO SOLANO LIMA NETO

ENGENHEIRO CIVIL

 
Avenida Francisco Mota  - Presidente Costa e Silva - Mossoró / RN

(84) 3317-8279 / francisco.solano@ufersa.edu.br 


