
 UFERSA

CNPJ: 24.529.265/0001-40 

Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO DA DITRANS NO CAMPUS DA UFERSA EM 

MOSSORÓ/RN

SINAPI - 09/2022 - Rio 

Grande do Norte

ORSE - 08/2022 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

9.800,00

83,12%

8.145,76

16,88%

1.654,24

 2 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

1.795,78

100,00%

1.795,78

 3 FUNDAÇÕES 100,00%

3.465,81

100,00%

3.465,81

 4 ESTRUTURAS 100,00%

8.847,24

49,05%

4.339,57

50,95%

4.507,67

 5 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

1.985,34

24,14%

479,26

75,86%

1.506,08

 6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00%

5.097,08

100,00%

5.097,08

 7 REVESTIMENTOS 100,00%

2.252,11

100,00%

2.252,11

 8 PINTURA 100,00%

339,33

100,00%

339,33

 9 SERVIÇOS DIVERSOS 100,00%

2.628,34

53,76%

1.413,00

46,24%

1.215,34

54,24% 45,76%

19.639,18 16.571,85

54,24% 100,0%

19.639,17 36.211,03

B.D.I. Encargos Sociais
23,05% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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