

UFERSA
CNPJ: 24.529.265/0001-40

Obra
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO NO CAMPUS DA UFERSA EM CARAÚBAS/RN

Bancos
SINAPI - 08/2024 - Rio Grande do Norte
SBC - 09/2024 - Rio Grande do Norte
ORSE - 06/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	85,20%		14,80%
		10.757.43	9.165.33		1.592.10
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	33,00%	34,00%	33,00%
		60.663.30	20.018.89	20.625.52	20.018.89
3	REVESTIMENTOS	100,00%	33,00%	34,00%	33,00%
		100.977.77	33.322.66	34.332.44	33.322.66
4	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00%	33,00%	34,00%	33,00%
		231.787.67	76.489.93	78.807.81	76.489.93
5	TELHAMENTOS	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%
		27.270.00	8.999.10	8.999.10	9.271.80
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	34,00%	33,00%	33,00%
		35.204.87	11.969.66	11.617.61	11.617.61
Porcentagem			34,28%	33,08%	32,64%
Custo			159.965,57	154.382,48	152.312,99
Porcentagem Acumulado			34,28%	67,36%	100,0%
Custo Acumulado			159.965,57	314.348,04	466.661,04