

UFERSA
CNPJ: 24.529.265/0001-40

Obra
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO NO CAMPUS DA UFERSA EM ANGICOS/RN

Bancos
SINAPI - 08/2024 - Rio Grande do Norte
SBC - 09/2024 - Rio Grande do Norte
ORSE - 06/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	92,05%		7,95%
		9.006.23	8.290.23		716.00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	33,00%	34,00%	33,00%
		58.308.68	19.241.86	19.824.95	19.241.86
3	REVESTIMENTOS	100,00%	33,00%	34,00%	33,00%
		96.540.97	31.858.52	32.823.93	31.858.52
4	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00%	33,00%	34,00%	33,00%
		221.065.40	72.951.58	75.162.24	72.951.58
5	TELHAMENTOS	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%
		27.270.00	8.999.10	8.999.10	9.271.80
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	34,00%	33,00%	33,00%
		35.204.87	11.969.66	11.617.61	11.617.61
Porcentagem			34,27%	33,18%	32,56%
Custo			153.310,96	148.427,82	145.657,37
Porcentagem Acumulado			34,27%	67,44%	100,0%
Custo Acumulado			153.310,95	301.738,78	447.396,15