

UFERSA
CNPJ: 24.529.265/0001-40

Obra
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE
IMPERMEABILIZAÇÃO NO CAMPUS DA UFERSA EM PAU DOS FERROS/RN

Bancos
SINAPI - 08/2024 - Rio
Grande do Norte
SBC - 09/2024 - Rio
Grande do Norte
ORSE - 06/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	85,20%		14,80%
		10.757.43	9.165.33		1.592.10
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	33,00%	34,00%	33,00%
		65.223.15	21.523.64	22.175.87	21.523.64
3	REVESTIMENTOS	100,00%	33,00%	34,00%	33,00%
		105.040.26	34.663.29	35.713.69	34.663.29
4	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00%	33,00%	34,00%	33,00%
		236.233.38	77.957.02	80.319.35	77.957.02
5	TELHAMENTOS	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%
		27.270.00	8.999.10	8.999.10	9.271.80
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	34,00%	33,00%	33,00%
		35.204.87	11.969.66	11.617.61	11.617.61
Porcentagem			34,24%	33,11%	32,65%
Custo			164.278,03	158.825,62	156.625,45
Porcentagem Acumulado			34,24%	67,35%	100,0%
Custo Acumulado			164.278,02	323.103,64	479.729,09