
 UFERSA

CNPJ: 24.529.265/0001-40 

Obra Bancos

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO INTEGRADO DE PRÁTICAS DOS CURSOS DE 

ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E DIREITO

SINAPI - 09/2020 - Rio 

Grande do Norte

ORSE - 07/2020 - Sergipe

SEINFRA - 026 - Ceará

SIURB INFRA - 01/2020 - 

São Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 103.437,40

 100,00%

 103.437,40
 2 MOVIMENTO DE TERRA  100,00%

 92.228,59

 30,00%

 27.668,58

 70,00%

 64.560,01
 3 FUNDAÇÕES  100,00%

 128.169,31

 20,00%

 25.633,86

 30,00%

 38.450,79

 50,00%

 64.084,66
 4 ESTRUTURA  100,00%

 562.157,77

 20,00%

 112.431,55

 20,00%

 112.431,55

 30,00%

 168.647,33

 30,00%

 168.647,33
 5 ALVENARIAS  100,00%

 103.530,08

 20,00%

 20.706,02

 20,00%

 20.706,02

 30,00%

 31.059,02

 30,00%

 31.059,02
 6 COBERTURA  100,00%

 73.090,24

 40,00%

 29.236,10

 60,00%

 43.854,14
 7 FORRO  100,00%

 112.360,12

 50,00%

 56.180,06

 50,00%

 56.180,06
 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%

 149.252,66

 10,00%

 14.925,27

 10,00%

 14.925,27

 10,00%

 14.925,27

 10,00%

 14.925,27

 10,00%

 14.925,27

 20,00%

 29.850,53

 20,00%

 29.850,53

 10,00%

 14.925,27
 9 INSTALAÇÕES DE LÓGICA E VÍDEO  100,00%

 111.487,64

 30,00%

 33.446,29

 50,00%

 55.743,82

 20,00%

 22.297,53
 10 AR-CONDICIONADO  100,00%

 37.421,48

 30,00%

 11.226,44

 30,00%

 11.226,44

 40,00%

 14.968,59
 11 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA  100,00%

 45.283,89

 50,00%

 22.641,95

 50,00%

 22.641,95
 12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  100,00%

 35.224,67

 20,00%

 7.044,93

 20,00%

 7.044,93

 20,00%

 7.044,93

 40,00%

 14.089,87
 13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  100,00%

 37.848,84

 20,00%

 7.569,77

 20,00%

 7.569,77

 20,00%

 7.569,77

 40,00%

 15.139,54
 14 LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E DIVISÓRIAS  100,00%

 90.171,12

 40,00%

 36.068,45

 50,00%

 45.085,56

 10,00%

 9.017,11
 15 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS  100,00%

 12.766,76

 70,00%

 8.936,73

 30,00%

 3.830,03
 16 SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  100,00%

 22.846,66

 30,00%

 6.854,00

 30,00%

 6.854,00

 40,00%

 9.138,66
 17 REVESTIMENTOS  100,00%

 336.077,52

 30,00%

 100.823,26

 30,00%

 100.823,26

 30,00%

 100.823,26

 10,00%

 33.607,75
 18 PAVIMENTAÇÃO  100,00%

 198.538,10

 30,00%

 59.561,43

 30,00%

 59.561,43

 30,00%

 59.561,43

 10,00%

 19.853,81
 19 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS  100,00%

 224.195,92

 40,00%

 89.678,37

 40,00%

 89.678,37

 20,00%

 44.839,18
 20 PINTURA  100,00%

 119.099,02

 20,00%

 23.819,80

 40,00%

 47.639,61

 40,00%

 47.639,61
 21 IMPERMEABILIZAÇÃO  100,00%

 67.282,53

 20,00%

 13.456,51

 80,00%

 53.826,02
 22 DIVERSOS  100,00%

 182.762,78

 50,00%

 91.381,39

 40,00%

 73.105,11

 10,00%

 18.276,28
 23 PASSEIOS E URBANIZAÇÃO PARCIAL DE ESTACIONAMENTO  100,00%

 78.016,62

 30,00%

 23.404,99

 40,00%

 31.206,65

 30,00%

 23.404,99
 24 ADMINISTRAÇÃO  100,00%

 182.118,46

 5,55%

 10.107,57

 5,55%

 10.107,57

 5,55%

 10.107,57

 5,55%

 10.107,57

 5,55%

 10.107,57

 5,55%

 10.107,57

 5,55%

 10.107,57

 5,55%

 10.107,57

 5,55%

 10.107,57

 5,55%

 10.107,57

 5,55%

 10.107,57

 5,55%

 10.107,57

 5,55%

 10.107,57

 5,55%

 10.107,57

 5,55%

 10.107,57

 5,55%

 10.107,57

 5,55%

 10.107,57

 5,65%

 10.289,69
 5,81%  3,64%  2,39%  3,95%  4,61%  6,42%  8,49%  2,27%  6,9%  6,44%  6,44%  5,32%  5,34%  6,14%  6,9%  10,1%  7,63%  1,21%

 180.303,92  113.118,38  74.192,23  122.539,13  143.245,14  199.460,92  263.639,95  70.402,69  214.346,40  200.032,23  200.032,23  165.079,89  165.799,07  190.820,14  214.127,38  313.735,33  236.910,05  37.583,08

 5,81%  9,45%  11,84%  15,78%  20,4%  26,82%  35,31%  37,58%  44,48%  50,92%  57,36%  62,68%  68,02%  74,16%  81,06%  91,16%  98,79%  100,0%

 180.303,91  293.422,30  367.614,52  490.153,65  633.398,80  832.859,72  1.096.499,67  1.166.902,37  1.381.248,77  1.581.281,00  1.781.313,23  1.946.393,12  2.112.192,19  2.303.012,33  2.517.139,71  2.830.875,04  3.067.785,09  3.105.368,18

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

HALLYSON RENATO CARVALHO DE OLIVEIRA

eng civil

B.D.I. Encargos Sociais

Padrão -  23,05%

Equipamento para Aquisição 

Permanente -  15,27%

Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Avenida Francisco Mota  - Presidente Costa e Silva - Mossoró / RN

(84) 3317-8279 / hallyson@ufersa.edu.br 


