UFERSA

Obra

UFERSA

CNPJ: 24.529.265/0001-40

Bancos

RECUPERAGAO ESTRUTURAL DO LABORATORIO DE QUIMICA, FiSICA E MATEMATICA DA SINAPI - 05/2021 - Rio

UFERSA EM MOSSORO/RN

Grande do Norte
ORSE - 03/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara

Cronograma Fisico e Financeiro

23,05%

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 81,76% 18,24%
4.801,84 3.925,98 876,00

2 RETIRADAS E REMOGOES 100,00% 1,52% 98,48%
15.539,17 235,88 15.303,29

3 REFORCO ESTRUTURAL 100,00% 57,98% 42,02%
95.168,80 55.183,53 39.985,17

4 DIVERSOS 100,00% 37,77% 62,23%
9.215,48 3.480,32 5.735,07

Porcentagem 50,37% 49,63%
Custo 62.825,72 61.899,53
Porcentagem Acumulado 50,37% 100,0%
Custo Acumulado 62.825,72 124.725,29

FRANCISCO SOLANO DE LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL

Avenida Francisco Mota - Presidente Costa e Silva - Mossoré / RN

/

Encargos Sociais

N3ao Desonerado: embutido nos
precos unitdrio dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.



