
 UFERSA

CNPJ: 24.529.265/0001-40 

Obra Bancos
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA, FÍSICA E MATEMÁTICA DA 

UFERSA EM MOSSORÓ/RN

SINAPI - 05/2021 - Rio 

Grande do Norte

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 4.801,84

 81,76%

 3.925,98

 18,24%

 876,00

 2 RETIRADAS E REMOÇÕES  100,00%

 15.539,17

 1,52%

 235,88

 98,48%

 15.303,29

 3 REFORÇO ESTRUTURAL  100,00%

 95.168,80

 57,98%

 55.183,53

 42,02%

 39.985,17

 4 DIVERSOS  100,00%

 9.215,48

 37,77%

 3.480,32

 62,23%

 5.735,07

 50,37%  49,63%

 62.825,72  61.899,53

 50,37%  100,0%

 62.825,72  124.725,29

B.D.I. Encargos Sociais
 23,05% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

FRANCISCO SOLANO DE LIMA NETO

ENGENHEIRO CIVIL

 
Avenida Francisco Mota  - Presidente Costa e Silva - Mossoró / RN

 /  


