
 UFERSA
CNPJ: 24.529.265/0001-40 

Obra Bancos

Urbanização do acesso à quadra poliesportiva do Campus da UFERSA em 
Pau dos Ferros/RN

SINAPI - 04/2021 - Rio Grande 
do Norte
SICRO3 - 01/2021 - Rio Grande 
do Norte
ORSE - 02/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
CAERN - 11/2020 - Rio Grande 
do Norte

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 160 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  0,00%

 19.064,96
 99,92%

17.684
 0,08%

1380,96R$
 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  0,00%

 150.763,93
30%

45.229,17
50%

75.381,97
20%

30152,79
 3 PAVIMENTAÇÃO  0,00%

 352.389,97
10%

35239
50%

176.194,99
30%

105.716,98
10%

35239
 4 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO  0,00%

 142.048,84
30%

42.614,65
70%

99.434,19
 5 DRENAGEM  0,00%

 71.772,57
40%

28.709,03
60%

43.063,54
 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0%

19353,84
100%

19353,84
 7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  0,00%

 43.647,00
 8,3%

 3.622,71
 15,61%

 6.813,29
 21,81%

 9.519,42
 23,31%

 10.174,11
 17,81%

 7.773,53
 13,16%
 5743,94

8,33% 15,62% 21,82% 23,32% 17,80% 13,11%
66.535,88 124.809,91 174.345,40 186.369,10 142.199,54 104.781,28

8,33% 23,95% 45,77% 69,09% 86,89% 100,00%
66.535,88 191.345,79 365.691,19 552.060,29 694.259,83 799.041,11

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I.
 25,0%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Avenida Francisco Mota  - Presidente Costa e Silva - Mossoró / RN

 /  


