UFERSA

Item

6
7

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

UFERSA
CNPJ: 24.529.265/0001-40

Obra Bancos

Urbanizagdo do acesso a quadra poliesportiva do Campus da UFERSA em  SINAPI - 04/2021 - Rio Grande
do Norte

Pau dos Ferros/RN SICRO3 - 01/2021 - Rio Grande
do Norte

ORSE - 02/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara
CAERN - 11/2020 - Rio Grande
do Norte

B.D.lL
25,0%

Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigao Total Por Etapa
SERVICOS PRELIMINARES 0,00%
19.064.96

MOVIMENTAGAO DE TERRA 0,00%
150.763.93

PAVIMENTAGAO 0,00%
352.389.97

PAISAGISMO E URBANIZAGAO 0,00%
142.048.84

DRENAGEM 0,00%
71.772.57

INSTALAGOES ELETRICAS 0%
19353.84

ADMINISTRAGAO LOCAL 0,00%
43.647.00

Avenida Francisco Mota - Presidente Costa e Silva - Mossoré / RN

/

30 DIAS
99,92%
17.684
30%
45.229.17

8,3%
3.622,71
8,33%
66.535,88
8,33%
66.535,88

60 DIAS

50%
75.381.97

30%
42.614.65

15,61%
6.813.29
15,62%
124.809,91
23,95%
191.345,79

90 DIAS

20%
30152.79
10%
35239
70%
99.434.,19

21,81%
9.519.42
21,82%
174.345,40
45,77%
365.691,19

120 DIAS

50%
176.194.99

23,31%
10.174.11
23,32%
186.369,10
69,09%
552.060,29

160 DIAS

30%
105.716.98

40%
28.709.03

17,81%
7.773.53
17,80%
142.199,54
86,89%
694.259,83

180 DIAS
0,08%
1380.96R$

10%
35239

60%
43.063.54
100%
19353.84
13,16%
5743.94
13,11%
104.781,28
100,00%
799.041,11



