
 UFERSA

CNPJ: 24.529.265/0001-40 

Obra Bancos

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE REUSO DE ÁGUAS PLUVIAIS DO COMPLEXO TPA DO 

CAMPUS DA UFERSA EM MOSSORÓ/RN

SINAPI - 04/2021 - Rio 

Grande do Norte

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 7.898,34

 68,97%

 5.447,49

 31,03%

 2.450,85

 2 BASE EM CONCRETO ARMADO  100,00%

 38.729,89

 100,00%

 38.729,89

 3 TANQUES/RESERVATÓRIOS  100,00%

 138.374,21

 100,00%

 138.374,21

 4 SISTEMA DE DRENAGEM  100,00%

 17.019,26

 100,00%

 17.019,26

 5 SISTEMA HIDRÁULICO  100,00%

 12.028,12

 100,00%

 12.028,12

 6 SISTEMA DE RECALQUE  100,00%

 11.497,70

 81,41%

 9.360,28

 18,59%

 2.137,42

 7 DIVERSOS  100,00%

 15.804,06

 30,00%

 4.741,22

 70,00%

 11.062,84

 31,2%  68,8%

 75.298,13  166.053,45

 31,2%  100,0%

 75.298,13  241.351,58

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

FRANCISCO SOLANO DE LIMA NETO

ENGENHEIRO CIVIL

B.D.I. Encargos Sociais

 23,05% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Avenida Francisco Mota  - Presidente Costa e Silva - Mossoró / RN

 /  


