UFERSA

UFERSA
CNPJ: 24.529.265/0001-40

Obra Bancos B.D.I.
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE REUSO DE AGUAS PLUVIAIS DO COMPLEXO TPA DO SINAPI - 04/2021 - Rio 23,05%
CAMPUS DA UFERSA EM MOSSORO/RN Grande do Norte

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceara

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 68,97% 31,03%
7.898,34 5.447,49 2.450,85
2 BASE EM CONCRETO ARMADO 100,00% 100,00%
38.729,89 38.729,89
3 TANQUES/RESERVATORIOS 100,00% 100,00%
138.374,21 138.374,21
4 SISTEMA DE DRENAGEM 100,00% 100,00%
17.019,26 17.019,26
5 SISTEMA HIDRAULICO 100,00% 100,00%
12.028,12 12.028,12
6 SISTEMA DE RECALQUE 100,00% 81,41% 18,59%
11.497,70 9.360,28 2.137,42
7 DIVERSOS 100,00% 30,00% 70,00%
15.804,06 4.741,22 11.062,84
Porcentagem 31,2% 68,8%
Custo 75.298,13 166.053,45
Porcentagem Acumulado 31,2% 100,0%
Custo Acumulado 75.298,13 241.351,58

FRANCISCO SOLANO DE LIMA NETO

ENGENHEIRO CIVIL

/

Avenida Francisco Mota - Presidente Costa e Silva - Mossor6é / RN

Encargos Sociais

N&do Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.



