UFERSA

Item

10

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra

UFERSA
CNPJ: 24.529.265/0001-40

Bancos

CONSTRUGAO DO RESERVATORIO ELEVADO DO LASAP NO CAMPUS DA UFERSA EM SINAPI - 11/2022 - Rio

MOSSORO/RN

Descrigcao
SERVICOS PRELIMINARES

DEMOLICAO

MOVIMENTO DE TERRA
FUNDACOES

ESTRUTURAS
IMPERMEABILIZAGAO
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
REVESTIMENTOS

PINTURA

SERVICOS DIVERSOS

Grande do Norte
ORSE - 09/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa
100,00%
13.604,74
100,00%
5.784,70
100,00%
2.532,52
100,00%
10.767,79
100,00%
35.268,34
100,00%
8.797,37
100,00%
38.134,13
100,00%
6.152,98
100,00%
1.400,22
100,00%
7.628,18

FRANCISCO SOLANO LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL

B.D.I.
23,05%

Avenida Francisco Mota - Presidente Costa e Silva - Mossord / RN

(84) 3317-8279 / francisco.solano@ufersa.edu.br

30 DIAS 60 DIAS

83,12% 16,88%

11.308,26 2.296,48
100,00%
5.784,70
100,00%
2.532,52
100,00%
10.767,79

49,05% 50,95%

17.299,12 17.969,22

24,14% 75,86%

2.123,69 6.673,68

100,00%

38.134,13

100,00%

6.152,98

100,00%

1.400,22

53,76% 46,24%

4.100,91 3.527,27

41,45% 58,55%

53.916,99 76.153,98

41,45% 100,0%

53.916,98 130.070,97

Encargos Sociais

N3do Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.



