UFERSA

Item

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra

CONSTRUGAO DO RESERVATORIO ELEVADO DA DITRANS NO CAMPUS DA UFERSA EM

MOSSORO/RN

Descrigcao
SERVICOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA
FUNDAGOES

ESTRUTURAS
IMPERMEABILIZACAO
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
REVESTIMENTOS

PINTURA

SERVICOS DIVERSOS

UFERSA

CNPJ: 24.529.265/0001-40

Bancos

SINAPI - 09/2022 - Rio
Grande do Norte

ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa
100,00%
9.800,00

100,00%
1.795,78
100,00%
3.465,81
100,00%
8.847,24
100,00%
1.985,34
100,00%
5.097,08
100,00%
2.252,11
100,00%

339,33
100,00%
2.628,34

FRANCISCO SOLANO LIMA NETO

ENGENHEIRO CIVIL

30 DIAS 60 DIAS

83,12% 16,88%

8.145,76 1.654,24
100,00%
1.795,78
100,00%
3.465,81

49,05% 50,95%

4.339,57 4.507,67

24,14% 75,86%

479,26 1.506,08

100,00%

5.097,08

100,00%

2.252,11

100,00%

339,33

53,76% 46,24%

1.413,00 1.215,34

54,24% 45,76%

19.639,18 16.571,85

54,24% 100,0%

19.639,17 36.211,03

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Avenida Francisco Mota - Presidente Costa e Silva - Mossoré / RN
(84) 3317-8279 / francisco.solano@ufersa.edu.br



